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1.1 Tema og problemstilling 
Avhandlingens tema er vurderingen av adgangen til å gjøre endringer før og etter kontrakt-
inngåelse i offentlige anskaffelser, jf. forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaf-
felser (FOA). Temaet er med andre ord selve vurderingen av hvorvidt endringen er vesentlig, 
ikke om endringen er vesentlig eller ikke. 
Det kan være flere grunner til at det oppstår et behov for å endre anskaffelsesdokumentene i 
løpet av anskaffelsesprosessen, eller kontrakten i løpet av kontraktsperioden. Bakgrunnen kan 
være eksterne forhold, som teknologiske utviklinger, eller endret behov som har utviklet seg 
over tid, eksempelvis at oppdragsgiver trenger flere varer enn antatt før kontraktinngåelsen. 1  
Både endringer før og etter kontraktinngåelse beror på en vurdering av om endringen er ve-
sentlig. Samtlige endringsbestemmelser i FOA oppstiller et forbud mot vesentlige endringer,2 
som bygger på den tidligere ulovfestede læren om vesentlige endringer i C-454/06 (Presse-
text).3 Endringsbestemmelsene før kontraktinngåelse gir anvisning på en bred skjønnsmessig 
vurdering,4 heretter omtalt som ”den alminnelige vesentlighetsvurderingen”. Endringsbe-
stemmelsene etter kontraktinngåelse angir hvilke endringer som er tillatt etter kasuistiske vur-
deringstemaer i FOA § 28-1 bokstav a-e, heretter kalt de ”trygge havnene”, mens retningslin-
jene for hva som er en vesentlig endring er oppstilt i FOA § 28-2, heretter kalt ”vesentlighets-
regelen”, jf. § 28-1 (1) bokstav f.5 Vesentlighetsregelen er to-delt: Første punktum gir anvis-
ning på en bred skjønnsmessig vurdering, mens annet punktum bokstav a-d angir fire forbudte 
kategorier etter kasuistiske vurderingstemaer, heretter kalt de ”forbudte kategoriene”.6 Den 
brede skjønnsmessige vurderingen kommer til anvendelse etter kontraktinngåelse dersom 
endringen ikke omfattes av de kasuistiske vurderingstemaene i §§ 28-1 bokstav a-e og 28-2 
annet punktum bokstav a-d,7 og omtales i det følgende som ”den alminnelige vesentlighets-
                                                
1 NOU 2014: 4 s. 138.  
2 Thue mfl. (2018) s. 1018-1019. 
3 C-454/06 (Pressetext), premiss 34-37. 
4 FOA §§ 13-3 bokstav a og b, 14-2 (1), 14-2 (4), jf. 23-7 (2) og (3) og 23-9 (2) og (3). 
5 Simonsen (2016) s. 431. 
6 Ibid. s. 436. 
7 Ibid. s. 436. 
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vurderingen”. Den alminnelige vesentlighetsvurderingen fungerer derfor som en ”sikkerhets-
ventil” for ”gråsoneendringer” etter kontraktinngåelse. 8 
Ettersom endringsadgangen både før og etter kontraktinngåelse beror på den alminnelige ve-
sentlighetsvurderingen, men knytter seg til ulike tidspunkter, er avhandlingens hovedpro-
blemstilling om innholdet i den alminnelige vesentlighetsvurderingen er forskjellig før og 
etter kontraktinngåelse. 
Oppdragsgiver kan foreta en eller flere endringer før kontraktinngåelsen, som ikke overstiger 
vesentlighetsterskelen og dermed tillates.9 Dersom oppdragsgiver deretter ønsker å endre kon-
trakten, blir spørsmålet hvilke endringer som er gjenstand for vesentlighetsvurderingen etter 
kontraktinngåelse. Underproblemstilling nr. 1 er om uvesentlige endringer foretatt underveis i 
anskaffelsesprosessen skal tas med inn i den alminnelige vesentlighetsvurderingen etter kon-
traktinngåelse.  
For å analysere det materielle innholdet i den alminnelige vesentlighetsvurderingen er under-
problemstilling nr. 2 hvilke momenter som inngår i den alminnelige vesentlighetsvurderingen 
før og etter kontraktraktinngåelse, og hvordan disse eventuelt brukes. 
1.2 Avgrensninger  
Avhandlingen omhandler offentlig anskaffelsesrett. De fleste offentlige anskaffelser antas å 
følge FOA og direktiv 2014/24/EU om offentlige anskaffelser (anskaffelsesdirektivet), som 
regulerer den ”klassiske sektoren”. De øvrige anskaffelsesregelverkene bygger imidlertid i 
stor grad på disse reglene.10 Det avgrenses derfor til FOA og anskaffelsesdirektivet.  
I FOA avgrenses avhandlingen til del III, som regulerer anskaffelser over EØS-
terskelverdiene.11 Dette er fordi anskaffelsene er av større verdi og det er flere anskaffelser 
etter del III enn del II. Videre er del II hovedsakelig kun nasjonal rett,12 slik at rettskildeom-
fanget er begrenset sammenlignet med del III som gjennomfører anskaffelsesdirektivet og 
således må tolkes i tråd med EU/EØS-retten.13 Imidlertid må det bemerkes at reglene i del II i 
                                                
8 Ibid. s. 440.  
9 FOA § 14-2 (1). 
10 Forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.  
11 Jf. FOA §§ 5-1 (3), jf. 5-3 (1).  
12 NOU 2014: 4 s. 59.  




stor grad bygger på de grunnleggende EU-rettslige anskaffelsesprinsippene og tolkes derfor 
ofte i samsvar med EU/EØS-retten.14 En behandling av endringsbestemmelsene i både del II 
og III ville derfor ha medført en dobbeltbehandling.   
Før kontraktinngåelse avhenger endringsadgangen av hvor langt man har kommet i anskaffel-
sesprosessen og valg av anskaffelsesprosedyre.15 Felles for alle anskaffelsesprosedyrer er at 
det kan foretas endringer av konkurransegrunnlaget frem til tilbudsfristens utløp etter den 
alminnelige vesentlighetsvurderingen i FOA § 14-2 (1).16 Ettersom øvrige endringsbestem-
melser mellom tilbudsfristens utløp og kontraktinngåelse avhenger av anskaffelsesprosedyren 
og dermed varierer,17 avgrenses det til § 14-2 (1) før kontraktinngåelse av hensyn til avhand-
lingens omfang. Når det henvises til ”før kontraktinngåelse” i avhandlingen menes det derfor 
endringer før tilbudsfristens utløp etter § 14-2 (1). Anskaffelsesdirektivet regulerer ikke eks-
plisitt tilsvarende bestemmelse som § 14-2 (1), men som avhandlingen vil redegjøre for, er det 
likevel tilsvarende regler i anskaffelsesdirektivet, jf. delkapittel 2.2.1.  
Endringsadgangen etter kontraktinngåelse reguleres av §§ 28-1, jf. 28-2. Tilsvarende be-
stemmelse i anskaffelsesdirektivet er art. 72, som kodifiserer ulovfestet rett.18 Bestemmelsene 
gjelder uavhengig av prosedyreform og under hele kontraktsperioden. For rammeavtaler er 
det en tilsvarende endringsbestemmelse,19 men ettersom den i stor grad bygger på de øvrige 
reglene i del III, avgrenses det mot endringsregler for rammeavtaler.  
Videre avgrenses det mot de ”trygge havnene” og ”forbudte kategoriene”.20 Dette fordi det 
ikke er en regulering av tilsvarende kasuistiske vurderingstemaer før kontraktinngåelse. For å 
sammenligne vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse er det da mest naturlig å 
ta utgangspunkt i den alminnelige vesentlighetsvurderingen. Det er også interessant å under-
søke hvordan ”gråsoneendringene” behandles etter den alminnelige vesentlighetsvurderingen. 
Likevel må det dras linjer til de kasuistiske vurderingstemaene i §§ 28-1 (1) bokstav a-e og 
28-2 annet punktum, som bidrag til forståelsen av den alminnelige vesentlighetsvurderingen.   
                                                
14 Dragsten (2013) s. 54. 
15 Thue mfl. (2018) s. 622 og FOA kap. 13.  
16 Thue mfl. (2018) s. 622.  
17 Jf. FOA §§ 13-3 bokstav a og b og 14-2 (4), jf. 23-7 (2) og (3) og 23-9 (2) og (3).  
18 C-454/06 (Pressetext), premiss 34-37.  
19 Jf. FOA § 26-1 (5).  
20 Jf. FOA §§ 28-1 (1) bokstav a-e og 28-1 annet punktum bokstav a-d.  
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Ettersom handlingsrommet for å gjøre endringer naturligvis er større i konkurranse med for-
handling og konkurransepreget dialog enn anbudskonkurransene,21 avgrenses det til åpen og 
begrenset anbudskonkurranse hvor forbudet mot vesentlige endringer ofte kommer mer på 
spissen.22 Imidlertid vil analysene baseres på avgjørelser knyttet til alle de nevnte prosedyre-
formene da §§ 14-2 (1) og 28-1, jf. 28-2 gjelder uavhengig av prosedyreform. 
Konsekvensen av vesentlige endringer før kontraktinngåelse er avlysningsplikt.23 Vesentlige 
endringer etter kontraktinngåelse som i realiteten medfører inngåelse av ny kontrakt uten for-
utgående kunngjøring, er en ulovlig direkte anskaffelse.24 Avhandlingen avgrenses mot kon-
sekvensene av vesentlige endringer.25 
1.3 Aktualitet 
Endringsbehov forekommer ofte, og gjør tematikken aktuell. Det er imidlertid få rettskilder 
som fokuserer på forskjellene ved innholdet i den alminnelige vesentlighetsvurderingen før og 
etter kontraktinngåelse. Det er derfor behov for å belyse dette.  
Endringsbestemmelsen før tilbudsfristen var regulert i den tidligere FOA § 17-2 (1),26 og er 
videreført til § 14-2 (1). Det finnes derfor en del praksis, forarbeider og litteratur om den al-
minnelige vesentlighetsvurderingen. Endringsbestemmelsene i §§ 28-1, jf. 28-2 ble imidlertid 
først vedtatt i FOA som trådte i kraft 01.01.2017. Momentene som tidligere var en del av den 
skjønnsmessige vurderingen etter Pressetext,27 er nå delvis regulert i §§ 28-1, jf. 28-2.28 Det 
finnes derfor lite praksis hvor den alminnelige vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåel-
se vurderes isolert, og ”sikkerhetsventilen” er sparsomt behandlet i litteraturen.   
Videre er det sjelden fokus på om man skal ta uvesentlige endringer tidligere i anskaffelses-
prosessen med inn i vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse. Problemstillingen synes 
ikke belyst i praksis og er lite problematisert i litteraturen. Underproblemstillingen nr. 1 er 
derfor aktuell.  
                                                
21 FOA §§ 13-1 (2), 13-2, jf. 14-2 (4) og Thue mfl. (2018) s. 629-630.  
22 FOA § 13-1 (1).  
23 Jf. KOFA-2011-171 premiss 59-61 og KOFA-2012-206 premiss 56.  
24 Jf. KOFA-2017-33 premiss 17 og KOFA-2018-7 premiss 45. 
25 LOA §§ 12 (1), 13 (1) bokstav a og klagenemdforskriften § 1 siste punktum.  
26 Forskrift om offentlige anskaffelser (opphevet).  
27 C-454/06 (Pressetext), premiss 34-37.  




1.4 Metode og rettskilder 
Avhandlingens problemstillinger skal analyseres etter alminnelig juridisk metode. Rettskilde-
bildet særpreges av at norske anskaffelsesregler gjennomfører EUs anskaffelsesregelverk. Det 
er derfor nødvendig med en kort redegjørelse av metodiske utfordringer og rettskildene analy-
sene tar utgangspunkt i.  
De norske anskaffelsesreglene følger av lov 16. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
(LOA) og FOA. Som nevnt implementeres anskaffelsesdirektivet i FOA del III, jf. Norges 
forpliktelser i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).29 Bestemmelsene i del 
III skal derfor tolkes i samsvar med anskaffelsesdirektivet, jf. prinsippet om EØS-konform 
fortolkning.30 Prinsippet anvendes imidlertid ikke videre enn det norske presumsjonsprinsip-
pet.31 Det er således en forpliktelse i norsk rett å komme til samme resultat som EU/EØS-
retten. Det bemerkes at endringsbestemmelsene er unntak til kunngjøringsplikten som skal 
tolkes restriktivt.32 
Som analysen viser vil flere språkversjoner av anskaffelsesdirektivet undersøkes ved tvil om 
den naturlige språklige forståelsen.33 Når det gjelder forarbeider, er særlig Forenklingsutval-
gets utredning med endringsforslag i tidligere LOA/FOA, NOU 2014: 4 ”Enklere regler – 
bedre anskaffelser” relevant. Det er stort sett ikke tradisjon for å vektlegge forarbeider i 
EU/EØS-retten.34 Likevel er det vanlig å foreta en kontekstuell fortolkning av anskaffelsesdi-
rektivet.35 Avhandlingens analyse vil derfor tolke anskaffelsesdirektivet i lys av fortalen, som 
redegjør for reglenes bakgrunn og formål.36 Fortalen er imidlertid ikke rettslig bindende,37 noe 
analysen senere problematiserer.   
Ettersom FOA tolkes i lys av anskaffelsesdirektivet, utgjør EU-domstolens avgjørelser en 
tungtveiende rettskilde.38 EU-domstolen anses som en prejudikatdomstol, og tolkes tilnærmet 
                                                
29 EØS-avtalen art. 7, jf. TEUF art. 288 (3).  
30 E-4/01 (Karlsson), premiss 28, E-1/07 (Straffesak mot A), premiss 39, jf. EØS-avtalen art. 3, Dragsten (2013) 
s. 55 og Fredriksen og Mathisen (2018) s. 383.  
31 Rt. 2000 s. 1811 (s. 1829). 
32 Jf. eksempelvis C-157/06 (Kommisjonen mot Italia), premiss 23, C-250/07 (Kommisjonen mot Hellas), pre-
miss 34, KOFA-2008-81 premiss 37 og KOFA-2010-24 premiss 49.  
33 Fredriksen og Mathisen (2018) s. 296-297.   
34 Ibid. s. 306. 
35 Ibid. s. 299.  
36 Ibid. s. 305-306.   
37 Jf. eksempelvis C-345/13 (Karen Millen Fashions), premiss 31.  
38 EØS-avtalen art. 6.  
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likt som norsk høyesterettspraksis, men er ikke bindende.39 På det nasjonale plan er rettsprak-
sis fra nasjonale domstoler en tungtveiende rettskilde. Avhandlingens problemstillinger er 
imidlertid sparsomt behandlet i nasjonale domstoler, noe som gjør at analysene i liten grad 
bygger på rettspraksis. Særegent for norsk anskaffelsesrett er at påståtte regelbrudd behandles 
av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som gir rådgivende uttalelser.40 Selv om 
disse derfor i utgangspunktet har begrenset rettskildevekt, kan KOFA-avgjørelsene vektlegges 
i analysene der det ikke finnes øvrige tungtveiende rettskilder.  
I tillegg vil analysene baseres på litteratur. Avhandlingens tema er behandlet i litteraturen, 
men den går sjelden nærmere inn i problemstillingene avhandlingen reiser.  
1.4.1 Overordnet formål og grunnleggende prinsipper 
Anvendelsen av anskaffelsesregelverket og endringsbestemmelsene skal fremme overordnede 
formål og ivareta grunnleggende anskaffelsesprinsipper.  
LOA skal bl.a. fremme ”effektiv ressursbruk av samfunnets ressurser”, jf. § 1. Dette er ikke 
identisk med EUs anskaffelsesregelverk, hvor det overordnede formålet tradisjonelt har vært å 
fremme det indre markedet, jf. EØS-avtalen art. 8 (1).41 Dette er i tråd med EU-domstolens 
uttalelser i Pressetext.42 Det er imidlertid uenigheter i teorien hvorvidt det overordnede formå-
let i realiteten har gått over til økonomisk effektivitet, noe som skal behandles nærmere i del-
kapittel 3.6.1. Analysen drøfter også betydningen av at formål nasjonalt og i EU/EØS-retten 
ikke sammenfaller, jf. delkapittel 3.6.2.  
Det oppstilles flere grunnleggende anskaffelsesprinsipper i LOA § 4 og anskaffelsesdirektivet 
art. 18, som skal bidra til å oppnå de overordnede formålene.43 Disse gjelder i alle anskaffel-
ser på alle stadier, og kan brukes på ulike måter.44 For det første kan prinsippene anvendes til 
å utlede plikter og rettigheter, eller på tilfeller som ikke er regulert i anskaffelsesregelverket.45 
Som nevnt var reglene om vesentlige endringer tidligere ulovfestet rett, og i Pressetext ble 
                                                
39 Fredriksen og Mathisen (2018) s. 315-316.  
40 LOA § 11 (1), jf. klagenemdforskriften § 1.  
41 NOU 2014: 4 s. 65, Dragsten (2013) s. 185 og Arrowsmith (2014) s.156 og 167.  
42 C-454/06 (Pressetext), premiss 31.  
43 Dragsten (2013) s. 176 og 179.  
44 Bakken og Nordby (2013) s. 64 og Dragsten (2013) s.174.  




reglene utledet av gjennomsiktighets- og likebehandlingsprinsippene.46 Ettersom reglene nå er 
kodifisert i art. 72 brukes ikke prinsippene slik i analysen.  
For det andre er prinsippene tolkningsfaktorer.47 Prinsippene kan utfylle uklare bestemmelser 
eller avgjøre valg av tolkningsalternativ.48 Den alminnelige vesentlighetsvurderingens innhold 
må tolkes i lys av de bakenforliggende likebehandlings- og forutberegnelighetsprinsippene, 
men også øvrige prinsipper er av betydning ved særlige spørsmål.  
Et grunnleggende prinsipp bak endringsreglene er likebehandlingsprinsippet.49 Prinsippet 
krever at like situasjoner behandles likt.50 For endringsbestemmelsenes vedkommende tilsier 
det at leverandører og potensielle leverandører skal ha samme forutsetninger for å delta i kon-
kurransen.51 Likebehandlingsprinsippet har en side til det EU/EØS-rettslige diskriminerings-
forbudet,52 om at leverandører ikke skal diskrimineres på bakgrunn av nasjonalitet/lokalitet.53  
Videre bygger endringsreglene på gjennomsiktighetsprinsippet,54 som kan utledes av likebe-
handlingsprinsippet.55 Tidligere var gjennomsiktighet regulert i LOA § 5 (3),56 men i den nye 
§ 4 valgte lovgiver å presisere prinsippets innhold som forutberegnelighet- og etterprøvbar-
hetsprinsippene i tråd med EU/EØS-rettens innhold i gjennomsiktighetsprinsippet.57 Prinsip-
pene er forutsetninger for reell konkurranse og forutberegnelighetsprinsippet oppstiller skran-
ker mot endringer i anskaffelsesprosessen, som medfører at leverandører og potensielle leve-
randører ikke får like konkurranseforutsetninger. 
Det siste prinsippet som nevnes her er forholdsmessighetsprinsippet, som krever forholdsmes-
sighet mellom mål og middel, og utrykker EU/EØS-rettens proporsjonalitetsprinsipp.58 Prin-
sippet kan tilsi en avveining mellom ulempene og fordelene med å kunngjøre en vesentlig 
endring, særlig i lys av formålet om effektiv ressursbruk, jf. § 1.   
                                                
46 C-454/06 (Pressetext), premiss 34.  
47 Prop. 51 L (2015-2016) s. 81.  
48 Bakken og Nordby (2013) s. 64. 
49 C-454/06 (Pressetext), premiss 34.  
50 Dragsten (2013) s. 176 og Goller mfl. (2017) s. 50.  
51 Goller og Kreyberg (2012) s. 39.  
52 NOU 2014: 4 s. 82 og Goller mfl. (2017) s. 50.  
53 EØS-avtalen art. 4 og Dragsten (2013) s. 182. 
54 C-454/06 (Pressetext), premiss 34. 
55 Goller og Kreyberg (2012) s. 39.  
56 Anskaffelsesloven (opphevet).   
57 NOU 2014: 4 s. 82.  
58 Dragsten (2013) s. 187. 
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1.5 Fremstillingen videre 
Hoveddelen består av to kapitler. Kapittel 2 besvarer underproblemstilling nr. 1, mens kapittel 
3 besvarer underproblemstilling nr. 2.  
Kapittel 2 behandler den alminnelige vesentlighetsvurderingens utgangspunkt, og deles inn i 
fire delkapitler. Kapittel 3 behandler det materielle innholdet i den alminnelige vesentlighets-
vurderingen. Delkapittel 3.1 tar for seg det materielle utgangspunktet for vurderingen før og 
etter kontraktinngåelse. Deretter undersøker delkapittel 3.2 til 3.6 hvilke momenter som inng-
år i den alminnelige vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse, og hvordan disse 
eventuelt brukes. Funnene sammenlignes under hvert delkapittel. Underproblemstilling nr. 2 




2 Vurderingens utgangspunkt 
2.1 Innledning 
Underproblemstilling nr. 1 er vesentlighetsvurderingens utgangspunkt. Problemstillingen kan 
illustreres med kakespising, hvor den samlede tillatte (altså uvesentlige) endringen utgjør hele 
kaken. Du spiser litt av kaken underveis i anskaffelsesprosessen, men ikke så mye av kaken at 
det er en vesentlig endring. Etter kontraktinngåelsen blir spørsmålet om kaken bare er halv 
etter at halvparten ble oppspist før inngåelsen, eller om kaken blir hel og ny etter at kontrak-
ten er inngått.   
For å besvare underproblemstillingen må to spørsmål først analyseres nærmere.  
Det første er hva det tidsmessige utgangspunktet for den alminnelige vesentlighetsvurde-
ringen før og etter kontraktinngåelse er, jf. delkapittel 2.2. Dette er avgjørende for hvilke end-
ringer man kan se i sammenheng ved vesentlighetsvurderingen. 
Det andre er hvilken fremgangsmåte som ligger til grunn for den alminnelige vesentlighets-
vurderingen før og etter kontraktinngåelse, jf. delkapittel 2.3. Spørsmålet er om man skal vur-
dere endringene enkeltvis eller samlet. Altså om man skal vurdere kun ett kakestykke eller 
alle de oppspiste kakestykkene samlet.   
2.2 Tidsmessig utgangspunkt 
2.2.1 Før kontraktinngåelse 
Spørsmålet er hvilket tidspunkt og hvilken versjon av konkurransegrunnlaget vesentlighets-
vurderingen etter § 14-2 (1) baseres på.  
Etter § 14-2 (1) kan oppdragsgiveren ”før tilbudsfristens utløp” foreta endringer av ”konkur-
ransegrunnlaget” som ”ikke er vesentlige”.  
Ordlyden tilsier at vesentlighetsvurderingen baseres på konkurransegrunnlaget slik det forelå 
før tilbudsfristens utløp. Ettersom konkurransegrunnlaget skal gjøres tilgjengelig fra tidspunk-
tet for kunngjøringen, tilsier systembetraktninger at vurderingen baseres på konkurranse-
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grunnlaget slik det er kunngjort, altså kunngjøringstidspunktet.59 Dette støttes av forarbeide-
ne.60 
Adgangen til å endre konkurransegrunnlaget før tilbudsfristens utløp er ikke eksplisitt regulert 
i anskaffelsesdirektivet. Det fremgår imidlertid av art. 47 nr. 3 bokstav b at tilbudsfristen skal 
forlenges hvis det ”foretages væsentlige ændringer i udbudsdokumenterne”. Bestemmelsen 
forutsetter implisitt at det er adgang til å endre anskaffelsesdokumentene. Fortolkningen støt-
tes av fortalen, hvor det fremgår at tilbudsfristen skal forlenges dersom det foretas vesentlige 
endringer i ”udbudsdokumenterne”.61  
Videre følger det av fortalen at endringene ikke bør være så omfattende at det ville gitt andre 
tilbydere enn de opprinnelige adgang, eller ville ha tiltrukket ytterligere deltagere i anskaffel-
sesprosessen. Dette er tilfellet dersom endringen medfører at kontraktens karakter er vesentlig 
forskjellig fra den som ”oprindelig blev fastlagt i udbudsdokumenterne”.62   
Etter dette kan art. 47 nr. 3 bokstav b tolkes dithen at vesentlighetsvurderingen baseres på 
anskaffelsesdokumentene slik de ”oprindelig blev fastlagt”. Ordlyden av ”oprindelig” tilsier 
at endrede versjoner av anskaffelsesdokumentene ikke omfattes. Da det fremgår hvordan til-
bydere får tilgang til ”udbudsdokumentene” i kunngjøringen,63 tilsier systembetraktninger at 
vurderingen baseres på anskaffelsesdokumentene slik de ble kunngjort.64  
Vurderingen må derfor baseres på kunngjøringstidspunktet og versjonen av konkurranse-
grunnlaget som ble kunngjort.  
Ettersom § 14-2 (1) knytter seg til ”konkurransegrunnlaget” og art. 47 nr. 3 bokstav b til ”ud-
budsdokumentene”, kan det tenkes at bestemmelsene er motsetninger.   
Etter legaldefinisjonen i § 4-2 bokstav a er konkurransegrunnlaget ”alle dokumenter, unntatt 
kunngjøringen og det europeiske egenerklæringsskjemaet, som oppdragsgiver utformer eller 
henviser til for å beskrive eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen”. 
                                                
59 FOA §§ 14-1 (2), jf. § 14-3 og 21-2 (1).  
60 NOU 2014: 4 s. 177. Vedr. FOA (2006) § 8-2 (1), men utvalget viser til FOA (2006) § 17-2 (1) som er delvis 
videreført til FOA (2016) § 14-2 (1), jf. Nærings- og fiskeridepartementet (2015) s. 11.  
61 Anskaffelsesdirektivet fortalen premiss 81. 
62 Ibid.   
63 Anskaffelsesdirektivet art. 49, jf. bilag V, del C, pkt. 2.  




Anskaffelsesdirektivet inneholder imidlertid ingen separate bestemmelser om konkurranse-
grunnlaget,65 og skiller ikke mellom konkurransegrunnlaget og øvrige anskaffelsesdokumen-
ter i legaldefinisjonen av ”udbudsdokumentene”.66 Selv om lovgiver likevel valgte å innta en 
separat legaldefinisjon av konkurransegrunnlaget, jf. § 4-2 bokstav a, er konkurransegrunnla-
get også en del av legaldefinisjonen av anskaffelsesdokumentene i § 4-2 bokstav b. Bestem-
melsene er derfor ment å inneholde det samme,67 og er således ikke motsetninger.  
At vurderingen baseres på konkurransegrunnlaget slik det var ved kunngjøringen, kan utledes 
av praksis og litteraturen.68 Dette har også gode grunner for seg, ettersom den publiserte in-
formasjonen danner grunnlaget for leverandørenes vurdering av konkurransedeltagelse og 
utarbeidelsen av tilbud. En endring av informasjonen kan derfor medføre at andre leverandø-
rer ville vist interesse og utarbeidet et annerledes tilbud.  
Rettstilstanden er klar, vesentlighetsvurderingen før kontraktinngåelse baseres på kunngjø-
ringstidspunktet og det kunngjorte konkurransegrunnlaget.  
2.2.2 Etter kontraktinngåelse 
Spørsmålet er hvilket tidspunkt og versjon av kontrakten vesentlighetsvurderingen av end-
ringer i kontrakten etter § 28-2 første punktum baseres på. 
Paragraf 28-2 første punktum forbyr en endring som medfører at ”innholdet i kontrakten” blir 
”vesentlig forskjellig” fra den ”opprinnelige kontrakten”.  
Ordlyden legger opp til en sammenligning av kontraktens innhold før og etter endringen med 
utgangspunkt i den ”opprinnelige kontrakten”. Den språklige forståelsen av utrykket ”den 
opprinnelige kontrakten” er noe uklar.  
Begrepet ”kontrakt” benyttes normalt etter signering. Da vilkåret er plassert i en forbudsbe-
stemmelse tilknyttet endringer i inngått kontrakt, og i kap. 28 om endringer i kontrakten, kan 
systembetraktninger tilsi at vurderingen baseres på kontrakten slik den forelå på kontrakt-
                                                
65 NOU 2014: 4 s. 173. 
66 Anskaffelsesdirektivet art. 2 nr. 1 (13). 
67 Thue mfl. (2018) s. 275. 
68 Se eksempelvis C-368/10 (Max Havelaar), premiss 55, C-298/15 (Borta), premiss 62 og 71, LB-2016-39404 
s. 11, KOFA-2011-242 premiss 45, Arrowsmith (2014) s. 847 og Thue mfl. (2018) s. 623. 
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inngåelsestidspunktet. Altså at ”opprinnelig” henviser til inngått kontrakt uavhengig av om 
kontrakten er endret før kontraktinngåelsen.  
Imidlertid kan vilkåret også ses i lys av anskaffelsesprosessen som sådan, hvor oppdragsgiver 
som hovedregel kunngjør konkurransen med en alminnelig kunngjøring.69 Ettersom konkur-
ransegrunnlaget inneholder kontraktsvilkårene,70 og skal gjøres tilgjengelig ved kunngjøring-
en, jf. delkapittel 2.2.1, kan vilkåret tolkes dithen at vurderingen baseres på kontraktsvilkåre-
ne slik de opprinnelig ble kunngjort. Altså at ”opprinnelig” henviser til den kunngjorte ver-
sjonen av kontraktsvilkårene, ikke kontrakten som er endret underveis.   
Av tilsvarende bestemmelse i anskaffelsesdirektivet art. 72 nr. 4 første punktum fremgår det 
at en endring av kontrakt i kontraktsperioden er vesentlig ”where it renders the contract […] 
materially different in character from the one initially concluded”.  
Ordlyden av ”initially concluded” tilsier at vurderingen baseres på kontrakten som opprinne-
lig ble inngått, hvilket støtter at kontraktinngåelsestidspunktet legges til grunn. Dette støttes 
av anskaffelsesdirektivets svenske versjon, hvor tilsvarende formulering er ”från det kontrakt 
[...] som ursprungligen ingicks”.  
Likevel er tilsvarende utrykk i tysk og dansk versjon formulert som den opprinnelige kon-
trakt, i likhet med § 28-2. I tillegg refereres det i fortalen premiss 107 i den engelske og dans-
ke versjonen til ”initial contract” og ”oprindelige kontrakt”. Sett i sammenheng kan utrykket 
tolkes dithen at det henviser til de opprinnelig kunngjorte kontraktsvilkårene, slik at vurde-
ringen baseres på kunngjøringstidspunktet.  
I forarbeidene og veilederen påpekes det at vesentlighetsvurderingen må ta utgangspunkt i 
”den opprinnelige kunngjøringsteksten”.71 Dette begrunnes imidlertid ikke nærmere. Det er 
grunn til å stille spørsmål om det kan siktes til kunngjøringen av den inngåtte kontrakt,72 ikke 
kunngjøringen av konkurransegrunnlaget som inneholder kontraktsvilkårene. 
Som nevnt kodifiserer art. 72 nr. 4 tidligere rettstilstand etter Pressetext, hvor EU-domstolen 
uttaler at ”[e]n ændring i en offentlig aftale i dennes løbetid kan betragtes som væsentlig, 
såfremt den indfører betingelser, der, hvis de havde fremgået af den oprindelige procedure for 
                                                
69 FOA § 21-2 (1). 
70 FOA § 4-2 bokstav a. 
71 NOU 2014: 4 s. 139 og Nærings- og fiskeridepartementet (2017) s. 330. 




indgåelse af en aftale” ville muliggjort deltagelse fra andre potensielle tilbudsgivere eller ak-
sept av et annet tilbud enn det som opprinnelig ble akseptert.73 
Ettersom potensielle leverandører vurderer deltakelse på kunngjøringstidspunktet av konkur-
ransegrunnlaget, kan ikke den angitte vurderingen i Pressetext foretas med utgangspunkt i 
kontraktinngåelsestidspunktet. Pressetext-uttalelsen tilsier derfor at ”opprinnelige kontrakt” 
sikter til kontraktsvilkårene slik de ble kunngjort, altså kunngjøringstidspunktet. Dette støttes 
av C-423/07 (Kommisjonen mot Spania).74  
KOFA-sak 2011/209 gjaldt anskaffelse av renovasjonstjenester. Spørsmål var om en opsjon 
som fremgikk av konkurransegrunnlaget og kontrakten, men ikke kunngjøringen utgjorde en 
ulovlig direkte anskaffelse i perioden etter kontraktens utløp. Klagenemnda uttalte at ”en avta-
le med et vesentlig annet omfang eller innhold enn det som er kunngjort, utgjør en ulovlig 
direkte anskaffelse”, og la til grunn at vesentlighetsvurderingen beror på ”om den inngåtte 
kontrakt må anses vesentlig forskjellig fra den kunngjorte kontrakt”.75 Tilsvarende fremgår av 
flere andre KOFA-avgjørelser.76 
En avgjørelse i motsatt retning er likevel KOFA-sak 2015/20. Saken gjaldt anbudskonkurran-
ser om nærings- og husholdningsavfallshåndtering. Etter kontraktinngåelsen november 2011 
ble husholdningsavfallsmengden betydelig redusert sammenlignet med tidligere. På bakgrunn 
av prisforbehold i tilbudet og de reduserte avfallsmengdene, oppstod det tvist. Husholdnings-
avfallskontrakten ble derfor endret gjennom en forliksavtale november 2014. Klager anførte 
at forbeholdet og forliksavtalen utgjorde en vesentlig endring av avtalen som ble kunngjort. 
Forbeholdet var imidlertid foreldet, slik at avtalen, herunder forbeholdet, som ble inngått no-
vember 2011 var lovlig.77 I vurderingen av hvorvidt de senere endringene av kontrakten var 
vesentlige, uttalte klagenemnda at ”[s]pørsmålet om de senere endringene er vesentlige, må 
følgelig avgjøres ved å sammenligne endringene med [...] avtalen [som ble inngått november 
2011]”.78 KOFA tok således utgangspunkt i inngått kontrakt, og så bort fra endringene før 
kontraktinngåelsen. Dette kan tilsi at utgangspunktet er kontraktinngåelsestidspunktet.  
                                                
73 C-454/06 (Pressetext), premiss 35. 
74 C-423/07 (Kommisjonen mot Spania), premiss 55-61. 
75 KOFA-2011-209 premiss 61-62.  
76 Se eksempelvis KOFA-2010-7 premiss 64.  
77 KOFA-2015-20 premiss 23-24. 
78 Ibid. premiss 24, jf. premiss 27.  
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Det kan imidlertid stilles spørsmål om klagenemnda hadde tatt utgangspunkt i de kunngjorte 
anskaffelsesdokumentene, dersom forbeholdet i avtalen ikke var foreldet. I avgjørelsens pre-
miss 21-22 vurderte klagenemnda om tilbudet med forbeholdet skulle vært avvist, og tok ut-
gangspunkt i det kunngjorte avtaleutkastet. Ettersom vurderingen av avvisningsplikt i likhet 
med § 28-2 beror på en vesentlighetsvurdering,79 tilsier dette at klagenemnda ville tatt ut-
gangspunkt i kunngjøringstidspunktet dersom forbeholdet ikke var foreldet. At saken gjelder 
et spesielt tilfelle, svekker rettskildevekten.  
Dette tilsier at KOFA-sak 2011/209 er utrykk for gjeldende rett, hvilket støttes av litteratu-
ren.80 Poulsen bemerker at kunngjøringstidspunktet er det naturlige vurderingsgrunnlaget, da 
kunngjøringen var det primære grunnlaget for tilbyderes vurdering av konkurransedeltagel-
se.81 Dette støttes av betraktningene om Pressetext ovenfor og ivaretar likebehandlingsprin-
sippet. 
Selv om ordlyden er uklar, er det ingen øvrige rettskilder enn KOFA-sak 2015/20 som legger 
til grunn kontraktinngåelsestidspunktet. Samlet sett tilsier dette at vesentlighetsvurderingen 
etter kontraktinngåelse baseres på kunngjøringstidspunktet og de kunngjorte kontraktsvilkåre-
ne. Altså skal vurderingen ta utgangspunkt i ”halv kake”, dersom halvparten av kakebitene 
spises opp før kontraktinngåelse.    
2.3 Fremgangsmåte  
2.3.1 Før kontraktinngåelse 
At vesentlighetsvurderingen før kontraktinngåelse baseres på kunngjøringstidspunktet og det 
kunngjorte konkurransegrunnlaget, betyr at § 14-2 (1) regulerer endringer foretatt fra kunng-
jøringstidspunktet frem til tilbudsfristens utløp. Det kan imidlertid foretas flere endringer av 
konkurransegrunnlaget i dette tidsrommet. Spørsmålet er om man må foreta en vesentlighets-
vurdering av endringene enkeltvis eller samlet, altså om man skal vurdere kun ett kakestykke 
eller alle de oppspiste kakestykkene samlet.  
                                                
79 Jf. FOA § 24-8 (1) bokstav b og (2) bokstav a.  
80 Dragsten (2013) s. 738. 




Ordlyden i § 14-2 (1) åpner for flere ”endringer” av konkurransegrunnlaget. Dette er i tråd 
med ordlyden i art. 47 nr. 3 bokstav b og fortalen premiss 81, som begge viser til ”ændring-
er”. Dette tilsier at det skal foretas en samlet vurdering.  
I LB-2016-39404 s. 11 uttalte lagmannsretten at;  
”det ikke foreligger endringer som hver for seg eller samlet er av en slik karakter at det 
er sannsynlig at deltakelsen i konkurransen ville vært større dersom endringene hadde 
fulgt av det opprinnelige konkurransegrunnlaget”. 
Uttalelsene er i samsvar med KOFA-praksis,82 og kan tolkes dithen at dersom endringen ikke 
er vesentlig enkeltvis, må den vurderes samlet med øvrige for å se om endringene til sammen 
overstiger vesentlighetsterskelen. Med andre ord er det ikke valgfritt om det foretas en enkelt-
vis eller samlet vurdering, men en fremgangsmåte for vesentlighetsvurderingen. Dette er na-
turlig ettersom flere uvesentlige endringer samlet sett kan utgjøre store forskjeller sammen-
lignet med det kunngjorte konkurransegrunnlaget, noe som kan påvirke deltagelsen. 
Et annet argument er at ulike leverandører kan fokusere på ulike kriterier i konkurransegrunn-
laget, slik at en enkeltvis endring kan være vesentlig overfor en leverandør, men uvesentlig 
overfor en annen leverandør. En samlet vurdering vil redusere ulike forutsetninger for å imø-
tegå endringene.  
Likevel er det lagt til grunn i C-19/00 (SIAC) premiss 42 at konkurransegrunnlaget må forstås 
slik at alminnelig opplyst og utrustet tilbyder ville forstått det.83 Hvis ikke ville det foreligge 
like mange forståelser av konkurransegrunnlaget og dets innhold, som det finnes tilbydere. 
Dette er ikke praktisk, noe som tilsier at det kan være tilstrekkelig med en enkeltvis vurde-
ring.  
Omgåelsesrisikoen ville imidlertid vært stor dersom det ikke var mulig med en samlet vesent-
lighetsvurdering. Hvis man aldri så endringene i sammenheng, ville oppdragsgiver få alt for 
vid adgang til å endre konkurransegrunnlaget, ved hele tiden å foreta små endringer. Hvis du 
eksempelvis har forbud mot å flytte deg 100 m fra et punkt, kan man ellers argumentere for at 
du ikke har flyttet deg 100 m, ettersom hver eneste forflytning kun utgjorde 1 m isolert sett. 
                                                
82 Jf. KOFA-2011-242 premiss 43 og KOFA-2012-206 premiss 50. 
83 Se også C-496/99 P (Succhi), premiss 111, C-368/10 (Max Havelaar), premiss 109 og KOFA-2011-306 pre-
miss 31.  
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Selv om du nå er 500 m vekk. Dette ville vært et brudd på likebehandlingsprinsippet, og til-
sier en samlet vurdering.  
Konklusjonen er at fremgangsmåten ved vesentlighetsvurderingen etter § 14-2 (1) er en vur-
dering av endringene enkeltvis, for så en samlet vurdering dersom endringene ikke er vesent-
lige isolert. Altså vurdere kakestykkene enkeltvis først, før man evt. vurderer alle de oppspiste 
kakestykkene samlet. 
2.3.2 Etter kontraktinngåelse 
Vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse baseres på kunngjøringstidspunktet og de 
kunngjorte kontraktsvilkårene. Altså omfatter § 28-2 endringer foretatt mellom kunngjørings-
tidspunktet og endringstidspunktet i inngått kontrakt. Spørsmålet er om man må foreta en ve-
sentlighetsvurdering av endringene enkeltvis eller samlet, altså om man skal vurdere ett ka-
kestykke eller alle de oppspiste kakestykkene samlet. 
Ordlyden i § 28-2 første punktum viser til ”[e]n endring”. Sammenlignet med § 14-2 (1) hvor 
det vises til ”endringer”, er det brukt ulike formuleringer om antallet. Man kan anta at lovgi-
ver har ment at det skal være en forskjell, noe som tilsier at endringene skal vurderes enkelt-
vis.  
Den alminnelige vesentlighetsvurderingen i § 28-2 første punktum kan tolkes i lys av § 28-1. 
Paragraf 28-1 (1) bokstav b, c og d inneholder vilkår som oppstiller kvantitative endringsbe-
grensninger. Reglene oppstiller imidlertid ulike beregningsmetoder. I bokstav b fremgår det at 
ved flere endringer, skal prisøkningen beregnes på grunnlag av ”den samlede prisøkningen 
som følge av alle endringene”. Dette innebærer at dersom oppdragsgiver øker kontraktsver-
dien for en varekontrakt stykkevis med eksempelvis 5 % og deretter 12 %, er samlet prisøk-
ning på 17 %. Dette er over tillatte 10 %.84 Beregningsmetoden forhindrer omgåelse gjennom 
flere uvesentlige endringer. I motsetning til bokstav b, følger det av bokstav c nr. 3 og d nr. 2 
at 50%-begrensningen ved flere endringer etter hverandre gjelder for ”hver enkelt endring”. 
Altså ikke samlet beregningsmetode.   
Det er ikke klart hvorfor beregningsmetodene er ulike i de nevnte reglene. Det kan tenkes at 
forskjellen skyldes at bokstav b oppstiller et lite handlingsrom, jf. tersklene på 10-15 %, 
                                                




sammenlignet med bokstav c og d hvor handlingsrommet er romslig, jf. terskelen på 50 %. 
Videre er det ingen materielle vilkår i bokstav b, i motsetning til bokstav c og d. Likevel viser 
bokstav c nr. 3 og d nr. 2 til at endringene ikke må foretas for å ”omgå forskriften”. Dette be-
tyr at en endring som medfører en samlet prisøkning på over 50 %, men som deles opp, kan 
omfattes av ”omgåelsesforbudet”, jf. eksempelet i delkapittel 2.3.1. Vilkåret fungerer som en 
”sikkerhetsventil”, og selv om endringene ikke skal ses samlet i utgangspunktet, er det likevel 
nødvendig å se dem samlet for å avgjøre om endringene oppdeles for å omgå forskriften.85 
Beregningsmetodene er derfor ikke så forskjellige i praksis. Da de samme betraktningene gjør 
seg gjeldende etter den alminnelige vesentlighetsvurderingen, tilsier dette en samlet vurde-
ring. 
KOFA-praksis er klar på at det ved flere endringer må vurderes om endringene er vesentlige 
enkeltvis og dersom det ikke er tilfellet, må endringene vurderes samlet.86 Dette er i tråd med 
litteraturen, hvor Thue påpeker at ”mange mindre endringer [kan] til sammen utgjøre en ve-
sentlig endring”.87  
Samlet sett er praksis og litteraturen klar på at fremgangsmåten er en enkeltvis vurdering av 
endringen, for deretter en samlet vurdering dersom endringene er uvesentlige enkeltvis. Altså 
at man skal vurdere kakestykkene enkeltvis først, for så å vurdere alle de spiste kakestykkene 
samlet.  
2.4 Konklusjon  
Da vesentlighetsvurderingen både før og etter kontraktinngåelse baseres på kunngjøringstids-
punktet, samt det kunngjorte konkurransegrunnlaget og kontraktsvilkårene, kan endringer 
foretatt fra og med kunngjøringstidspunktet vurderes samlet etter kontraktinngåelse. Dette 
betyr at kaken er halv dersom man spiser halvparten av kakestykkene før inngåelsen.  
Ettersom den alminnelige vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse fanger opp ”grå-
soneendringene”, jf. delkapittel 1.1, kan en materielt uvesentlig endring foretatt før kontrakt-
inngåelse ses i sammenheng med en fremtidig prisendring i kontraktsperioden, selv om end-
ringsgjenstanden, jf. delkapittel 3.2, er forskjellig. 
                                                
85 Simonsen (2016) s. 430.  
86 Se eksempelvis KOFA-2015-73 premiss 25 og 37 og KOFA-2017-127 premiss 68.  
87 Thue mfl. (2018) s. 1021.  
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Vesentlighetsvurderingen av den halve kaken aktualiseres imidlertid kun dersom man først 
kommer til at kakestykkene er uvesentlige enkeltvis. Først da må det vurderes om alle opp-
spiste kakestykker er vesentlige samlet, jf. delkapittel 2.3.  
Konklusjonen på underproblemstilling nr. 1 er at uvesentlige endringer foretatt underveis i 
anskaffelsesprosessen skal tas med inn i den alminnelige vesentlighetsvurderingen etter kon-
traktinngåelse, dersom endringene isolert sett er uvesentlig. Dette betyr i prinsippet at flere 
uvesentlige endringer før inngåelse kan ”spise opp kaken” etter kontraktinngåelse.  
Til tross for klare utgangspunkter, synes ikke underproblemstillingen satt på spissen i praksis 
eller litteraturen. Et eksempel hvor det er sett hen til endringer før kontraktinngåelse i vesent-
lighetsvurderingen etter kontraktinngåelse er KOFA-sak 2015/73, om byggeprosjektkontrak-
ter. Som følge av forsinkelser ble kontrakten endret. Klagenemnda stilte spørsmål om ”end-
ringene, hver for seg eller samlet, er av en slik karakter at de utgjør en ulovlig direkte anskaf-
felse”, og uttalte at ”[e]t sentralt moment i den reviderte kontrakten er at tilskuddet fra Hus-
banken ble økt fra 20 % til 40 % før kontrakten ble inngått”.88 Selv om at klagenemnda ikke 
isolert anså dette som en vesentlig endring, vektlegges endringen i den samlede vurderingen. 
Imidlertid ble ikke flere endringer før kontraktinngåelse aktualisert, slik at nemnda ikke tok 
stilling til om uvesentlige endringer før kontraktinngåelse kan ”spise opp kaken” etter kon-
traktinngåelse. Det er behov for en avklaring.  
                                                




3 Det materielle innholdet  
3.1 Konkret helhetsvurdering 
Underproblemstilling nr. 2 er hvilke momenter som inngår i den alminnelige vesentlighets-
vurderingen før og etter kontraktraktinngåelse, og hvordan disse eventuelt brukes. 
Ordlyden i §§ 14-2 (1) og 28-2 første punktum tilsier en bred skjønnsmessig vurdering av 
forholdene før og etter endringen, jf. også anskaffelsesdirektivets fortale premiss 81 og art. 72 
nr. 4 første punktum, jf. delkapittel 2.2.1-2.2.2. 
Paragraf 28-1, jf. § 28-2 bygger på retningslinjene som ble utpenslet i Pressetext,89 og må 
derfor tolkes i lys av disse. Etter Pressetext er det overordnede vurderingstemaet hvorvidt 
endringene ”er afgørende forskellige fra bestemmelserne i den oprindelige aftale, og derfor 
viser, at det var parternes vilje at genforhandle aftalens grundlæggende elementer”.90 Selv om 
Pressetext gjaldt endringer etter kontraktinngåelse, er det fastslått i C-250/07 (Kommisjonen 
mot Hellas) premiss 52, KOFA-praksis og litteraturen at tilsvarende norm gjelder for endring-
er før kontraktinngåelsen.91   
Videre er det klart at vesentlighetsvurderingen både før og etter kontraktinngåelsen beror på 
en konkret helhetsvurdering. Dette kan utledes av Pressetext hvor det uttales at endringer 
”kan” anses som vesentlige,92 er fastslått i KOFA-praksis om endringer av konkurransegrunn-
laget93 og endringer i kontrakt,94 forarbeidene og litteraturen.95 
En konkret helhetsvurdering åpner for at alle relevante sider av saken tas i betraktning, ikke 
bare endringen(e) isolert. Imidlertid gir verken ordlyden i §§ 14-2 (1) eller 28-2 første 
punktum nærmere anvisning på det materielle innholdet i vurderingen. Hvilke momenter som 
kan vektlegges må utledes av de aktuelle rettskildene. Ettersom vurderingene etter §§ 14-2 (1) 
                                                
89 C-454/06 (Pressetext), premiss 34-37.  
90 Ibid. premiss 34.  
91 Jf. KOFA-2009-46 premiss 64, KOFA-2010-179 premiss 62, KOFA-2011-209 premiss 60, KOFA-2011-242 
premiss 44, KOFA-2012-149 premiss 61, KOFA- 2017-127 premiss 42 og Arrowsmith (2014) s. 846. 
92 C-454/06 (Pressetext), premiss 35-37.  
93 Jf. KOFA-2008-2 premiss 118, KOFA-2011-242 premiss 44, KOFA-2012-206 premiss 52, KOFA-2012-244 
premiss 29 og KOFA-2014-63 premiss 33. 
94 Jf. KOFA-2010-7 premiss 62, KOFA-2010-212 premiss 38 og KOFA-2017-1 premiss 28.  
95 NOU 2014: 4 s. 139, 177 og 179, Nærings- og fiskeridepartementet (2017) s. 152 og 330, Dragsten (2013) s. 
471 og 738, Bakken og Nordby (2013) s. 127, Goller og Kreyberg (2012) s. 45 og Thue mfl. (2018) s. 623 og 
1038. 
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og 28-2 første punktum bygger på Pressetext og en konkret helhetsvurdering, kan det tenkes 
sammenfall i vesentlighetsvurderingenes innhold. Vurderingene knytter seg imidlertid til uli-
ke stadier, noe som kan tilsi at innholdet er forskjellig. Momentene som skal undersøkes 
nærmere kan tenkes å gjøre ”kaken”, altså den samlede tillatte endringen, mindre eller større, 
og således påvirke handlingsrommet.  
3.2 Endringsgjenstand 
3.2.1 Innledning 
Endringene før tilbudsfristens utløp må etter § 14-2 (1) knytte seg til ”konkurransegrunnla-
get”, mens endringene etter kontraktinngåelse må etter § 28-2 knytte seg til ”den opprinnelige 
kontrakten”. Ordlyden setter imidlertid ingen ytterligere begrensninger på hva endringene kan 
gjelde. Spørsmålet er hva det kan gjøres endring i, og hvordan dette eventuelt brukes som et 
moment i vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse.  
3.2.2 Før kontraktinngåelse  
Først drøftes hva det kan gjøres endring i før tilbudsfristens utløp.   
Ordlyden i § 14-2 (1) tilsier at oppdragsgivers tillatte endringer må gjelde ”konkurransegrunn-
laget”. Hva som omfattes av ”konkurransegrunnlag” fremgår av legaldefinisjonen i § 4-2 bok-
stav a, jf. delkapittel 2.2.1. Endringene kan imidlertid knytte seg til innholdet i ”anskaffelses-
dokumentene”, jf. delkapittel 2.2.1. Utgangspunktet er derfor at endringene kan gjelde alle 
deler av anskaffelsesdokumentene.  
I C-368/10 (Max Havelaar) virker imidlertid EU-domstolen mer restriktiv. Saken gjaldt an-
skaffelse av automater for varm drikke, med levering av kaffe og te. Konkurransegrunnlaget 
krevde at produktene var av fair trade-merkene Max Havelaar eller EKO. På spørsmål om 
merkevarekravene svarte oppdragsgiver at produktene må være av sammenlignbare eller iden-
tiske merker, eller at ingrediensene måtte basere seg på samme kriterier som merkene.96 EU-
domstolen kom til at dette var en vesentlig endring og viste til at oppdragsgiver;  
                                                




”end ikke ved rettelser, [kan] ændre rækkevidden af de grundlæggende betingelser for 
udbuddet, herunder de tekniske specifikationer og tildelingskriterierne, således som 
disse betingelser er blevet formuleret i udbudsbetingelserne, og som interesserede er-
hvervsdrivende med rette har baseret sig på for at træffe en beslutning om at forberede 
en indgivelse af et bud eller modsat at afstå fra at deltage i den omhandlede udbuds-
procedure”.97 (min utheving) 
Slik forbyr EU-domstolen endringer i de tekniske kravspesifikasjonene og tildelingskriteriene. 
Dette ble videreført i C-278/14 (SC Entreprise) premiss 27 og 29.  
Uttalelsen i Max Havelaar nyanseres i C-298/15 (Borta). Her uttaler EU-domstolen at opp-
dragsgiver under anskaffelsesprosessen i prinsippet ikke kan endre rekkevidden av anskaffel-
sens grunnleggende betingelser, herunder tekniske kravspesifikasjoner og tildelingskriterier,98 
men påpeker at ikke enhver endring av ”udbudsbetingelserne efter offentliggørelsen af ud-
budsbekendtgørelsen principielt og under alle omstændigheder” er forbudt.99 Videre oppstiller 
EU-domstolen tre vilkår:  
1. Endringene må ikke ”være så væsentlige, at de ville have kunnet tiltrække mulige til-
budsgivere, som i fraværet af disse ændringer ikke ville have været i stand til at frem-
sætte et tilbud”.100 
2. Endringene må ”offentliggøres på passende vis, således at alle rimeligt oplyste og 
normalt påpasselige tilbudsgivere kan få kendskab dertil under de samme omstæn-
digheder og på samme tidspunkt”.101 (min utheving) 
3. Endringene må ”foretages inden tilbudsgivernes afgivelse af tilbud [og] fristen for af-
givelsen af disse tilbud forlænges”.102  
Uttalelsene åpner opp for unntak fra utgangspunktet i Max Havelaar, såfremt vilkårene opp-
fylles. Dette samsvarer med anskaffelsesdirektivets fortale premiss 81 og 88, KOFA-
praksis103 og NOU 2014: 4 s. 177.  
                                                
97 Ibid. premiss 55.  
98 C-298/15 (Borta), premiss 70.  
99 Ibid. premiss 71. 
100 Ibid. premiss 74. Smh. C-454/06 (Pressetext), premiss 35.  
101 Ibid. premiss 75, jf. FOA § 14-2 (1) annet punktum.  
102 Ibid. premiss 76, jf. FOA §§ 14-2 (1) første punktum og (3), jf. § 20-1 (3).   
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Delkonklusjonen er at endringer før tilbudsfristens utløp kan gjelde alt av innhold i anskaffel-
sesdokumentene, forutsatt at vilkårene i Borta-avgjørelsen oppfylles.   
Spørsmålet er så hvordan endringsgjenstanden brukes som moment i vesentlighetsvurde-
ringen før tilbudsfristens utløp.  
I norsk rett var det tidligere en diskusjon om det forelå ytterligere begrensninger på endrings-
gjenstanden. Diskusjonen knyttet seg særlig til minstekrav.104 Et minstekrav kan defineres 
som et absolutt krav til ytelsen i kravspesifikasjonen, som er en del av konkurransegrunnla-
get.105  
Thue har tatt til ordet for at hovedregelen er at endring av minstekrav er vesentlig.106 KOFA-
praksis nyanserer dette ved at endring av minstekrav brukes som et tungtveiende argument for 
vesentlighet,107 men at det likevel foretas en vurdering av endringens påvirkning på potensiell 
deltagelse. 108 Dette kan utledes av KOFA-sak 2008/2, om en rammeavtale om kjøp/leasing av 
multifunksjonsmaskiner. I vesentlighetsvurderingen vektla klagenemnda at endringen gjaldt 
et ”må-krav” som hadde ”relativt stor betydning for hvilke maskiner som kunne tilbys [...] før 
og etter endringene”.109 Uttalelsen kan tolkes som å tillate endringer av minstekrav, såfremt 
endringene ikke påvirker potensiell deltagelse, og følges opp i NOU 2014: 4 s. 177.  
Det kan imidlertid innvendes at det er vanskelig å vite om eventuell deltagelse er påvirket. 
Unntak fra hovedregelen krever en hypotetisk vurdering. I samtlige av KOFA-avgjørelsene 
ovenfor konkluderte klagenemnda med at endringene var vesentlige, noe som tilsier at terske-
len er høy, altså at kaken er mindre.  
Delkonklusjonen er at minstekrav brukes som et moment for vesentlighet, og må vurderes 
mot endringens påvirkning på potensiell deltagelse.  
 
                                                                                                                                                   
103 Jf. KOFA-2007-36 premiss 16, KOFA-2011-242 premiss 44, KOFA-2012-206 premiss 52, KOFA-2012-244 
premiss 29 og KOFA-2014-63 premiss 33-35. 
104 NOU 2014: 4 s. 177 og Thue mfl. (2018) s. 626-627. 
105 Dragsten (2013) s. 358 og Thue mfl. (2018) s. 626. Se eksempelvis FOA § 14-1 (3) bokstav d nr. 3, jf. kap. 
16.  
106 Thue mfl. (2018) s. 1019.  
107 Jf. KOFA-2011-242 premiss 44 og 46-48, KOFA-2012-206 premiss 52-54 og KOFA-2012-244 premiss 30 
og 33.  
108 Se eksempelvis KOFA-2008-2 premiss 119. 




3.2.3 Etter kontraktinngåelse 
Spørsmålet er hva det kan gjøres endring i etter kontraktinngåelse.   
Ordlyden i § 28-2 første punktum tilsier at endringene må gjelde ”den opprinnelige kontrak-
ten”. Ettersom kontraktsvilkårene er en del av konkurransegrunnlagets innhold,110 blir kon-
kurransegrunnlaget en del av kontrakten etter kontraktinngåelsen.111 Dette tilsier at endringen 
kan gjelde alle dokumenter i kontrakten.  
Som nevnt kommer den alminnelige vesentlighetsvurderingen i § 28-2 første punktum kun til 
anvendelse dersom endringen ikke omfattes av de ”trygge havner” eller ”forbudte kategorier”, 
jf. delkapittel 1.1. Ut fra systembetraktninger begrenses derfor endringsgjenstanden i den al-
minnelige vesentlighetsvurderingen av de eksplisitte typetilfellene, og kan kalles en ”reiseka-
tegori” som fanger opp ”gråsoneendringene”. Dette tilsier at det er lite rom for å begrense 
endringsgjenstanden ytterligere. En type begrensning i § 28-1 er absolutte kvalitative be-
grensninger. Disse er formulert som forbud mot at ”anskaffelsens overordnede karakter” end-
res,112 eller at endringene foretas ”for å omgå forskriften”.113 Begrensningene knytter seg 
imidlertid til de regulerte ”trygge havnene”, jf. delkapittel 2.3.2.  
Spørsmålet er om det kan oppstilles andre kvalitative begrensninger dersom endringen ikke 
omfattes av de ”trygge havnene” eller ”forbudte kategoriene”, og vurderes etter den alminne-
lige vesentlighetsvurderingen.  
I KOFA-sak 2016/196 var spørsmålet om en anskaffelse av vedlikeholdsarbeid på tog fra le-
verandør var en ulovlig direkte anskaffelse. Toganskaffelseskontrakten hadde en opsjon om 
vedlikeholdsarbeid som utløp før bestillingen av vedlikeholdsarbeidet.114 I vesentlighetsvur-
deringen av vedlikeholdsarbeidet, viste nemnda til at ”utgangspunktet [er] at enhver endring i 
en kontrakt som vesentlig overstiger direktivets terskelverdi skal anses som en betydelig utvi-
delse av kontraktens omfang og dermed som en ulovlig direkte anskaffelse”.115 Endring ut-
gjorde 0,7 % av opprinnelig kontraktsverdi.  
                                                
110 Jf. FOA § 14-1 (3) bokstav b, jf. § 19-1.  
111 NOU 2014: 4 s. 178.  
112 FOA § 28-1 (1) bokstav a og b. 
113 FOA § 28-1 (1) bokstav c nr. 3, bokstav d nr. 2 og bokstav e nr. 3.  
114 KOFA-2016-196 premiss 26.  
115 KOFA-2016-196 premiss 35. 
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Klagenemnda konkluderte likevel med at endringen var en ulovlig direkte anskaffelse, fordi 
endringsordren oversteg EØS-terskelverdien, samt at ”[s]lik vår sak ligger an, er det ikke 
nødvendig for klagenemnda å ta stilling til om dette gjelder uten unntak [fra utgangspunktet]. 
Et eventuelt slikt unntak kan nemlig uansett ikke gjelde endringer som innebærer kjøp av noe 
kvalitativt annet”.116 Det avgjørende ble da at endringen ”reelt sett” var en ny anskaffelse, 
ikke at endringen hadde en ”kommersiell og funksjonell sammenheng” med kontrakten.117 
KOFA-avgjørelsen er streng, men illustrerer at det på generelt grunnlag kan oppstilles et for-
bud mot kvalitative endringer som ”reelt sett” er en ny anskaffelse. Dette er i tråd med likebe-
handlings- og gjennomsiktighetsprinsippene.  
Delkonklusjonen er at endringsgjenstanden etter kontraktinngåelse begrenses av typetilfellene 
i §§ 28-1 og 28-2, men praksis viser at det kan oppstilles ytterligere begrensninger knyttet til 
kvalitative endringer. Endringsgjenstanden brukes således som et moment i vesentlighetsvur-
deringen, hvor det avgjørende er hvorvidt endringen ”reelt sett” representerer ny kontrakt.   
3.2.4 Sammenligning 
Den alminnelige vesentlighetsvurderingen begrenses etter ordlyden av ulike endringsgjen-
stander. Dette er naturlig, ettersom kontrakten ikke er inngått før tilbudsfristen. Konkurranse-
grunnlaget blir imidlertid en del av kontrakten ved kontraktinngåelsen, slik at det kan gjøres 
endringer i konkurransegrunnlaget både før og etter kontraktinngåelsen. Derfor sammenfaller  
endringsgjenstandene i realiteten. Dette tilsier at begrensningen tilknyttet endring av minste-
krav også gjelder etter kontraktinngåelse.118 Ettersom kontrakten inneholder mer enn bare 
konkurransegrunnlaget, er endringsgjenstanden etter kontraktinngåelse i utgangspunktet vide-
re. 
Likevel er det lovtekniske forskjeller i utformingen av endringshjemlene før og etter kontrakt-
inngåelse. Endringshjemlene før kontraktinngåelse regulerer ikke ”trygge havner” eller ”for-
budte typetilfeller”, noe som tilsier en videre endringsgjenstand. Ettersom vesentlighetsvurde-
ringen før og etter kontraktinngåelse bygger på retningslinjene fra Pressetext, jf. delkapittel 
3.1, kan det spørres hvorfor lovgiver har regulert kasuistiske vurderingstema etter, men ikke 
før kontraktinngåelse.  
                                                
116 Ibid. premiss 35.  
117 Ibid. premiss 36. 




Vilkår nr. 1 for endring av konkurransegrunnlaget, jf. delkapittel 3.2.2, er forenelig med et av 
hovedargumentene for vesentlige endringer etter Pressetext, nemlig at endringen ”ville have 
gjort det muligt for andre tilbudsgivere end de oprindeligt antagne at deltage”.119 Enhver end-
ring før og etter kontraktinngåelse kan påvirke mulig deltagelse, slik at hensynet til potensiell 
deltagelse alltid aktualiseres. Ettersom reglene bygger på det samme hovedargumentet og 
kodifiseringen i art. 72 baseres på Pressetext, tilsier dette at tilsvarende begrensninger av end-
ringsgjenstanden burde gjelde før kontraktinngåelse.  
På den andre siden kan ikke endringsreglene før kontraktinngåelse begrunnes i det andre ho-
vedargumentet fra Pressetext, nemlig at endringen ”ville have gjort det muligt at acceptere et 
andet bud end det, som oprindeligt blev antaget”.120 Dette fordi tilbudene ikke er levert før 
etter tilbudsfristen, slik at det er umulig å foreta vurderingen før tilbudet aksepteres. Ettersom 
de øvrige retningslinjene i Pressetext er et utslag av begge de nevnte hovedargumentene, og 
Pressetext knyttet seg til endringer etter kontraktinngåelse, taler dette for at tilsvarende regu-
lering før kontraktinngåelse ikke er nødvendig.  
Videre gjennomfører § 28-2 annet punktum bokstav a begge hovedargument i Pressetext. Da 
den alminnelige vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse kun kommer til anvendelse 
dersom tilfellet ikke faller inn under bl.a. bokstav a, tilsier dette at endringsgjenstanden etter 
kontraktinngåelse er ytterligere begrenset sammenlignet med før.   
3.3 Endringens bakgrunn    
3.3.1 Innledning 
Det er naturlig å vurdere endringen i lys av endringens bakgrunn. Dette er i tråd med praksis 
og teori.121 Eksempler på forhold som fordrer et endringsbehov er uforutsette omstendigheter 
og misligholdssituasjoner.  
Uforutsette omstendigheter defineres i anskaffelsesdirektivets fortale premiss 109 som;  
                                                
119 C-454/06 (Pressetext), premiss 35, jf. KOFA-2011-242 premiss 44. 
120 C-454/06 (Pressetext), premiss 35, jf. KOFA- 2016-183 premiss 17 og 21 og NOU 2014: 4 s. 178-179. 
121 Se eksempelvis KOFA-2010-179 premiss 67, Dragsten (2013) s. 744, Arrowsmith (2014) s. 590 og Thue mfl. 
(2018) s. 1038. 
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”omstændigheder, der ikke kunne forudsiges trods rimeligt omhyggelige forberedelser 
ved den ordregivende myndigheds oprindelige tildeling under hensyntagen til de til-
gængelige midler, det specifikke projekts art og kendetegn, god praksis på det pågæl-
dende område og nødvendigheden af at sikre et relevant forhold mellem de ressourcer, 
der anvendes til at forberede tildelingen, og dens forudsigelige værdi”.122 
Denne forståelsen legges til grunn videre, og uforutsette omstendigheter er eksempelvis lov-
pålagte endringer,123 eller endringer grunnet terrortrusler. Dette kan oppstå både før og etter 
kontraktinngåelse.124 
Mislighold kan defineres som brudd på kontraktsforpliktelser.125 Et typisk eksempel er mis-
lighold av leverandøren, slik at oppdragsgiver kan kreve misligholdsbeføyelser. Ofte er mis-
lighold noe partene ikke kunne forutse, slik at tilsvarende betraktninger som ved uforutsette 
omstendigheter gjør seg gjeldende. Da mislighold kun aktualiseres etter kontraktinngåelse, og 
fremstillingen tar for seg forskjeller før og etter kontraktinngåelse, avgrenses det mot mislig-
hold.    
Endringsadgangen ved uforutsette omstendigheter etter kontraktinngåelse er regulert i de 
”trygge havnene”.126 I tillegg til vilkåret om uforutsette omstendigheter oppstilles det kumula-
tive vilkår. Derfor kan endringsbehov grunnet uforutsette omstendigheter kun vurderes etter 
den alminnelige vesentlighetsvurderingen dersom endringen ikke oppfyller vilkårene i § 28-1 
(1) bokstav d, jf. delkapittel 1.1. I praksis og litteraturen brukes uforutsette omstendigheter 
også som et moment i vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse.127 Det er derfor klart 
at uforutsette omstendigheter er et moment etter kontraktinngåelse.  
Uforutsette omstendigheter er imidlertid ikke benyttet som et moment i praksis før kontrakt-
inngåelse. I det følgende skal det derfor undersøkes om dette også er et moment i den almin-
nelige vesentlighetsvurderingen før kontraktinngåelse, samt hvordan momentet brukes even-
tuelt før og etter kontraktinngåelse.  
                                                
122 Vedr. forståelsen av anskaffelsesdirektivet art. 72 nr. 1 bokstav c i. 
123 Nærings- og fiskeridepartementet (2017) s. 330.  
124 Arrowsmith (2014) s. 590.  
125 Torvund og Lie (2016). 
126 Jf. FOA § 28-1 (1) bokstav d. 
127 C-454/06 (Pressetext), premiss 57, KOFA-2010-212 premiss 40, KOFA-2010-179 premiss 67, KOFA-2015-
73 premiss 31, KOFA-2017-127 premiss 65-67, Nærings- og fiskeridepartementet (2017) s. 330, Poulsen (2012) 




3.3.2 Før kontraktinngåelse 
Spørsmålet er om uforutsette omstendigheter er et moment i den alminnelige vesentlighets-
vurderingen før kontraktinngåelse.  
Endringsbehov grunnet uforutsette omstendigheter kan aktualiseres når som helst i anskaffel-
sesprosessen. I motsetning til etter kontraktinngåelse, er ikke endringsadgangen grunnet ufor-
utsette omstendigheter regulert før kontraktinngåelse. Slike tilfeller må vurderes etter den 
alminnelige vesentlighetsvurderingen.  
I litteraturen er det tatt til ordet for at endringer grunnet uforutsette omstendigheter før og etter 
kontraktinngåelse enklere vil tillates dersom kontrakten er langvarig og kompleks, fordi dette 
vanskeliggjør planlegging og en ny kunngjøring innebærer høye ekstrakostnader.128 Det forut-
settes implisitt at uforutsette omstendigheter er et moment før kontraktinngåelse, samt at mo-
mentet må vurderes i sammenheng med kontraktens art og effektivitetshensynet, jf. delkapit-
tel 3.5 og 3.6.2.  
Det kan innvendes at endringstidsrommet etter § 14-2 (1) normalt er mer begrenset sammen-
lignet med etter kontraktinngåelse. Endringsadgangen etter § 14-2 (1) knytter seg til tidsrom-
met etter kunngjøringen frem til tilbudsfristen, og tilbudsfristen er som hovedregel på mini-
mum 25-30 dager avhengig av anskaffelsesprosedyre.129 Oppdragsgiver kan oppstille lengre 
frister, samt forlenge tilbudsfristen,130 men tilbudsfristen er sjelden lengere enn kontraktspe-
rioden. I lys av fortalens definisjonen av uforutsette omstendigheter, jf. delkapittel 3.3.1, og 
praksis vedrørende etter kontraktinngåelse, jf. bl.a. C-549/14 (Finn Frogne), oppstilles et ak-
tivitetskrav for oppdragsgiver, jf. delkapittel 3.3.3. Når omstendigheten aktualiseres før til-
budsfristen, kan det tenkes at det kan forventes mer av oppdragsgiver. Det skal derfor mer til 
for å påberope seg uforutsette omstendigheter som et moment før kontraktinngåelse.  
Det synes ikke være praksis om bruk av uforutsette omstendigheter før tilbudsfristen, og 
spørsmålet er ikke behandlet i forarbeidene. Dette kan skyldes at oppdragsgiver kan avlyse 
konkurransen, endre konkurransegrunnlaget etter endringsbehovet og kunngjøre på nytt, eller 
at det forventes at oppdragsgiver regulerer omstendigheten i en endringsklausul.  
                                                
128 Arrowsmith (2014) s. 590 og 846.  
129 FOA kap. 20. 
130 FOA §§ 14-2 (3), jf. 20-1 (3) bokstav a.  
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Likevel tilsier forutberegnelighetsprinsippet at uforutsette omstendigheter er et moment der-
som oppdragsgiver har oppfylt aktivitetsplikten. Ettersom få rettskilder behandler spørsmålet 
er det behov for en avklaring. 
3.3.2.1 Endringsklausuler  
Et særlig spørsmål er om endringsklausuler kan brukes som et moment i vesentlighetsvurde-
ringen før kontraktinngåelse etter § 14-2 (1).  
En endringsklausul defineres her som en bestemmelse som gir oppdragsgiver kompetanse til å 
foreta ensidige endringer i kontraktsvilkårenes gjensidige forpliktelser.131  
Etter kontraktinngåelse er endringer etter endringsklausul som oppfyller kravene i FOA § 19-
1 (2) tillatt i § 28-1 (1) bokstav a. Det finnes imidlertid ingen tilsvarende bestemmelse før 
kontraktinngåelse. Paragraf 14-2 (1) beror derimot på en konkret helhetsvurdering, uten be-
grensninger av relevante momenter. Dette kan åpne for bruk av endringsklausuler et selvsten-
dig moment i vesentlighetsvurderingen før kontraktinngåelse.   
Paragraf § 19-1 (2) krever at endringsklausulene skal fremgå av ”anskaffelsesdokumentene”, 
være tilstrekkelig klare og ikke medføre at anskaffelsens overordnede karakter endres. Ordly-
den begrenser ikke hvilke stadier endringsklausulen kan regulere, og ettersom konkurranse-
grunnlaget er en del av anskaffelsesdokumentene, jf. delkapittel 2.2.1, tilsier dette at det er 
adgang til å oppstille endringsklausuler i konkurransegrunnlaget for å utvide handlingsrom-
met før kontraktinngåelse, altså gjøre kaken større.  
Kravene til endringsklausuler i anskaffelsesdirektivet er imidlertid regulert i art. 72 nr. 1 bok-
stav a, som er plassert i anskaffelsesdirektivet kapittelet IV om kontraktgjennomføring. Det 
kan spørres om det er et bevisst valg fra lovgiver at § 19-1 (1) er flyttet ut av kapittelet om 
endringer i inngått kontrakt, til kapittelet om kontraktsvilkår. Forenklingsutvalget begrunner 
ikke endringen. I litteraturen beskrives dette som en ”redaksjonell operasjon”.132 Forskjellen 
kan også begrunnes med at lovgiver har forsøkt å forenkle art. 72 ved implementeringen, noe 
som støttes av at art. 72 er delt i to i §§ 28-1 og 28-2, uten at det medførte materielle endring-
er. Dette tilsier at endringsklausuler er forbeholdt etter kontraktinngåelse.  
                                                
131 Dragsten (2013) s. 744.  




Dette støttes av KOFA-sak 2010/236, om en endringsklausul vedrørende endringer i tilbudet 
var lovlig. Klagenemnda uttalte at ”[f]orbeholdet [innebærer] i realiteten en rett til å endre 
konkurransegrunnlaget etter tilbudsfristens utløp”, og at dette kan medføre endring av kravene 
etter hvem oppdragsgiver ønsker som medkontrahent. Konklusjonen var at forbeholdet ikke 
var gyldig.133 Dette taler mot bruk av endringsklausuler.  
I motsatt retning trekker KOFA-sak 2016/104. I tillegg til at endringen skyldtes uforutsette 
omstendigheter, anførte innklagde at endringen var hjemlet i leieavtalen. Klagenemnda på-
pekte at endringen ikke omfattes av klausulen,134 men var taus om adgangen til å oppstille 
endringsklausuler før kontraktinngåelse. Tausheten kan tolkes dithen at det er tillatt å for-
håndsregulere endringer før kontraktinngåelse gjennom endringsklausuler.  
Avgjørelsene gjelder imidlertid stadiet mellom tilbudsfristens utløp og kontraktens signering. 
Dette gir dem begrenset overføringsverdi til bruk av endringsklausuler før tilbudsfristen. Før 
tilbudsfristen synes ikke endringsklausuler som moment å være behandlet i praksis. Årsaken 
til dette kan være at oppdragsgiver kan avlyse konkurransen for så å kunngjøre de endrede 
anskaffelsesdokumentene på ny, slik at behovet for endringsklausuler før tilbudsfristens utløp 
er begrenset.   
Uansett kan ikke oppdragsgiver se tilbudsinnholdet før tilbudsfristens utløp, og det skal derfor 
mer til for konkurranseforvridning til fordel for ønsket leverandør. Således er det lavere risiko 
for misbruk av endringsklausuler før tilbudsfristens utløp, noe som tilsier at endringsklausuler 
kan tillates. Både leverandører og potensielle leverandører får informasjon om endringsmu-
ligheter gjennom endringsklausulen når den kunngjøres. Likebehandlings- og forutberegne-
lighetsprinsippene er dermed ivaretatt.  
Konklusjonen er at endringsklausuler kan brukes som moment før kontraktinngåelse.  
3.3.3 Etter kontraktinngåelse 
Spørsmålet er hvordan uforutsette omstendigheter brukes som et moment i den alminnelige 
vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse.  
                                                
133 KOFA-2010-206 premiss 32.  
134 KOFA-2016-104 premiss 43.  
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Før Pressetext var tendensen i EU-praksis å stille strenge krav til hva oppdragsgiver burde 
forutse, jf. bl.a. C-496/99 P (Succhi) premiss 126.135 I Pressetext ble uforutsette omstendighe-
ter brukt som et moment i vesentlighetsvurderingen. Spørsmålet var om prisendringen som 
følge av endring av østerriksk valuta til euro utgjorde en ny avtale. EU-domstolen fant at va-
lutakonverteringen var en uforutsett omstendighet, og derfor uvesentlig.136 Pressetext utryk-
ker dermed en oppmykning.   
Uforutsette omstendigheter medfører imidlertid ikke automatisk at endringene er uvesentlige. 
Dette kan utledes av Finn Frogne, om anskaffelse av nødkommunikasjonssystem. I kontrakt-
gjennomføringen oppstod det uforutsette vanskeligheter, som ingen ville ta ansvaret for. For å 
løse tvisten inngikk partene en forliksavtale, som medførte en betydelig nedjustering av kon-
traktsverdien fra 527 til 85 millioner. I vurderingen av om forliket var vesentlig påpekte EU-
domstolen at oppdragsgiver måtte ta høyde for risikoen ved kontraktgjennomføringen, ikke 
bare ved å ”anvende de bedst tilpassede udbudsprocedurer”, men også ”definere kontraktens 
genstand med omhu”, eksempelvis gjennom endringsklausuler.137 Domstolen så derfor bort 
fra at forliket skyldtes uforutsette omstendigheter.138 Implisitt kreves det at oppdragsgiver 
forutser alt, og regulere dette i en endringsklausul.  
Avgjørelsen er imidlertid kritisert i teorien, noe det etter min mening er grunnlag for. EU-
domstolen var svært etterpåklok, og så bort fra endringens bakgrunn, noe EU-domstolen tidli-
gere vektla i bl.a. Pressetext. Det foretas således ingen avveining mellom likebehandlings-
prinsippet og behovet for en rasjonell løsning på en komplisert anskaffelse, jf. delkapittel 
3.6.2.  
Imidlertid kan det vises til KOFA-sak 2017/127, om en totalentreprisekontrakt for etablering 
av et mottaks- og forbehandlingsanlegg. Innklagede anførte at endringene gjaldt ”eksterne 
forhold”. I denne forbindelse viste klagenemnda til Finn Frogne, og påpekte at 
”[u]tgangspunktet er likevel at oppdragsgiver lovlig kan gjøre visse endringer”.139 Selv om  
oppdragsgiver kunne regulert endringsbehovet i en klausul, kom nemnda til at endringene var 
                                                
135 Se eksempelvis C-318/94 (Kommisjonen mot Tyskland), premiss 18 og C-394/02 (Kommisjonen mot Hellas), 
premiss 43.  
136 C-454/06 (Pressetext), premiss 57 og 70.  
137 C-549/14 (Finn Frogne), premiss 36. 
138 Ibid. premiss 40.  




uvesentlige fordi prisøkningen ikke endret tilbudsrekkefølgen, og endringene ikke medførte 
endring av kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren.140  
Klagenemnda åpner således for et visst handlingsrom for endringer grunnet uforutsette om-
stendigheter, til tross for at oppdragsgiver i utgangspunktet burde forhåndsregulert dette. Inn-
trykket er at KOFA ikke har lagt seg på en like streng linje, men forholder seg til EU-
domstolens retningslinjer.141  
Avgjørelsene viser at uforutsette omstendigheter kan brukes for å utvide handlingsrommet, 
altså kaken, men ikke som et ”frikort”. Likevel viser den nevnte praksis at det er et tungtvei-
ende argument mot vesentlighet.142 Det kan forventes at oppdragsgiver aktivt tar stilling til 
mulige uforutsette omstendigheter, og dette reiser ofte problemer i praksis. Hvor aktiv opp-
dragsgiver kreves å være, avhenger av den konkrete sak.143 
3.3.3.1 Endringsklausuler  
Drøftelsen i delkapittel 3.3.3 illustrerer at endringsklausuler kan være et moment i vesentlig-
hetsvurderingen etter kontraktinngåelse. I likhet med uforutsette omstendigheter, kommer 
momentet på spissen i den alminnelige vesentlighetsvurderingen dersom endringen ikke om-
fattes av en ”trygg havn”, jf. § 28-1 (1) bokstav a. Altså at endringsklausulen ikke oppfyller 
vilkårene i § 19-1 (1), jf. delkapittel 3.3.2.1. Dette er naturlig ettersom endringsklausulen uan-
sett gir leverandørene signal om at det kan oppstå et endringsbehov.144 Spørsmålet er hvordan 
momentet brukes.  
Det er klart at vekten av endringsklausulen avhenger av klausulens klarhet,145 jf. forutberegne-
lighetsprinsippet. Likevel synes EU-domstolen å se bort fra endringsklausuler dersom end-
ringen medfører at regelverket omgås. Dette var tilfellet i C-91/08 (Wall). Saken gjaldt en 
konsesjonskontrakt om drift av offentlige toaletter. Kontrakten tillot skifte av underleverandør 
med oppdragsgivers samtykke. Kort tid etter kontraktsignering ønsket leverandøren å utskifte 
underleverandøren, og oppdragsgiveren samtykket. EU-domstolen fant at bytte av underleve-
randøren var vesentlig, bl.a. fordi tildelingen var basert på at leverandøren skulle benytte den 
                                                
140 Ibid., smh. FOA § 28-2 bokstav b. 
141 Se eksempelvis KOFA-2010-212 premiss 40, KOFA-2010-179 premiss 67 og KOFA-2017-127 premiss 66-
67. 
142 Hartlev (2013) s. 57.  
143 Jf. KOFA-2017-59 premiss 20.  
144 Thue mfl. (2018) s. 1024 og Hartlev (2013) s. 61.  
145 Thue mfl. (2018) s. 1024.  
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opprinnelige underleverandøren.146 Det kan derfor utledes at endringsklausuler ikke kan bru-
kes ubegrenset dersom endringen er en omgåelses av regelverket.  
Konklusjonen er at bruken av endringsklausuler som et moment i den alminnelige vesentlig-
hetsvurderingen begrenses av omgåelseshensynet. Dette er utenfor hva oppdragsgiver med 
rimelighet kan forutse, og således ikke forutberegnelig for leverandørene.   
3.3.4 Sammenligning 
Den største forskjellen mellom bruk av endringens bakgrunn som moment før og etter kon-
traktinngåelse er at det er uavklart om uforutsette omstendigheter kan brukes før kontrakt-
inngåelse, mens momentet ofte benyttes etter kontraktinngåelse. Forskjellen kan skyldes at 
oppdragsgiver før tilbudsfristens utløp kan avlyse konkurransen, endre på anskaffelsesdoku-
mentene og kunngjøre på ny. Derfor kommer ikke problemstillingen like ofte på spissen, slik 
at det er lite praksis. Stadiene før og etter kontraktinngåelse er dermed ikke helt sammenlign-
bart.   
Bruk av endringsklausuler aktualiseres særlig ved uforutsette omstendigheter. Selv om det er  
uklart om uforutsette omstendigheter kan brukes som moment før kontraktinngåelse, tilsier 
forutberegnelighetsprinsippet at endringsklausuler i konkurransegrunnlaget skal godtas før 
tilbudsfrist. Likevel er behovet for endringsklausuler mindre før enn etter kontraktinngåelse, 
ettersom kontrakten kan avlyses og avlysning på et tidlig stadie ikke medfører like mye tids- 
og kostnadsspill som etter kontraktinngåelse.  
3.4 Endringstidspunktet 
3.4.1 Innledning 
Den alminnelige vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse knytter seg til ulike 
stadier og tidsrom, jf. delkapittel 2.2.  
Det er klart at endringstidspunktet er et moment i den alminnelige vesentlighetsvurderingen, 
både før og etter kontraktinngåelse. Dette er lagt til grunn i EU- og KOFA-praksis,147 som 
                                                




analysene vil illustrere, samt forarbeidene og litteratur.148 Spørsmålet er hvordan endrings-
tidspunktet brukes som moment på de ulike stadiene. 
3.4.2 Før kontraktinngåelse 
Konkurransegrunnlaget kan endres mellom kunngjøringstidspunktet og tilbudsfristens utløp, 
jf. delkapittel 2.2.1. Det konkrete tidsrommet for endringene avhenger bl.a. av anskaffelses-
prosedyren og hvor lang tilbudsfrist oppdragsgiver angir, jf. delkapittel 3.3.2. Spørsmålet er 
om ulike endringstidspunktet brukes forskjellig i vesentlighetsvurderingen. 
Det kan utledes av praksis at endringer rett før tilbudsfristens utløp taler for at endringen er 
vesentlig, jf. bla. Max Havelaar. I EU-domstolens begrunnelse for at endringer i de tekniske 
kravspesifikasjonene og tildelingskriteriene ikke ble tillatt, jf. delkapittel 3.2.2, vektlegges det 
at supplerende opplysninger måtte gis senest seks dager før tilbudsfristen.149 Dette anså doms-
tolen som en ”kort frist”,150 hvilket tilsa at endringen var vesentlig, og at endringer foretatt 
rett før tilbudsfristen overhodet ikke tillates.  
KOFA-sak 2012/244 gjaldt anskaffelse av ”[k]nutekolling m/opsjon på felling og beskjæring 
av risikotrær”. Klager anførte at endringen av lærlingordningskravet var vesentlig, siden kla-
geren da fikk en ”uakseptabel kort” frist på 8 dager på å utarbeide tilbudet.151 I vesentlighets-
vurderingen uttaler nemnda at:  
”Uansett om åtte dager var tilstrekkelig for å utarbeide et tilbud på oppdraget, utgjorde 
den forholdsmessig korte tidsfristen likevel en konkurransefordel for tilbyderne som 
hadde en måneds tilbudsfrist. Klagenemnda legger til grunn at potensielle leverandører 
[...] på dette grunnlag kan ha avstått fra å delta.”152 
Uttalelsen støtter fortolkningen av Max Havalaar, men utrykker en modifisering. Selv om 
endringen foretas rett før tilbudsfristens utløp, er det avgjørende hvorvidt potensielle leveran-
                                                                                                                                                   
147 Se eksempelvis C-368/10 (Max Havelaar), premiss 55, C-337/98 (Matra), premiss 51, KOFA-2008-2 premiss 
84, KOFA-2012-206 premiss 33, KOFA-2014-63 premiss 36 og KOFA-2010-68 premiss 26-27. 
148 NOU 2014: 4 s. 179, Hartlev (2013) s. 57, Poulsen (2012) s. 174-175 og 178 og Nærings- og fiskerideparte-
mentet (2017) s. 330. 
149 Jf. FOA §§ 14-2 (2), jf. 20-1 (3) bokstav b.  
150 C-368/10 (Max Havelaar), premiss 55.  
151 KOFA-2012-244 premiss 7 og 17.  
152 Ibid. premiss 32.  
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dører får tid til å utarbeide tilbudet etter endringene sammenlignet med deltagende leverandø-
rer.  
For det andre viser praksisen at endringer gjort lenge før tilbudsfristens utløp i utgangspunktet 
taler mot vesentlighet. I KOFA-sak 2014/63 vektla klagenemnda at ”[e]ndringen ble i tillegg 
gjort i god tid før tilbudsfristens utløp”,153 og konkluderte med uvesentlighet. Dette tilsier at 
handlingsrommet er større for endringer like etter kunngjøringen, jf. også Borta vilkår nr. 3, 
jf. delkapittel 3.2.2. 
Likevel er det ikke en selvfølge at endringer foretatt i god tid før tilbudsfristen tillates. I KO-
FA-sak 2008/2 anførte innklagde at leverandøren hadde tilstrekkelig tid til å tilpasse tilbudet 
etter endringene, som skjedde ”42 dager før tilbudsfristen[s]” utløp.154 Nemnda kom derimot 
til at endringen var vesentlig fordi den fjernet et ”må-krav” av stor betydning for leverandøre-
ne. Klagenemnda vurderte derfor ikke anførselen om endringstidspunktet, ettersom endringe-
nes gjenstand hadde stor betydning for potensiell deltagelse. Dette tilsier at selv om endringen 
gjøres i god tid før tilbudsfristen, er endringens betydning for potensiell deltagelse avgjøren-
de, jf. delkapittel 3.2.2.  
Samlet sett kan det utledes at handlingsrommet, altså kaken, er større når endringen foretas 
like etter kunngjøringen eller i god tid før tilbudsfristens utløp, enn når endringen foretas kort 
tid før tilbudsfristen. Momentet må imidlertid ses i lys av fristutsettelsens lengde og de delta-
gende leverandørenes konkurransefordel i forhold til de potensielle leverandørene.  
3.4.3 Etter kontraktinngåelse 
Endringer i kontrakt kan foretas kort tid etter inngåelse, halvveis i kontraktsperioden eller like 
før kontraktens utløp. Spørsmålet er om de ulike endringstidspunktene brukes forskjellig i 
praksis. 
I C-337/98 (Matra) var spørsmålet om endring av kravet til bybaneteknologi til en nyere tek-
nologi, som medførte en prisøkning på 90 millioner, var vesentlig. EF-domstolen tok bl.a. i 
betraktning at den teknologiske utviklingen skjedde i løpet av en tre-årsperiode,155 og at end-
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154 KOFA-2008-2 premiss 84.  




ringen da var uvesentlig. Dette tilsier at jo lengere tid det går fra kontraktinngåelsen til end-
ringen, jo større er handlingsrommet.  
Wall viser at EU-domstolen vektlegger endringstidspunktet i motsatt retning. EU-domstolen 
fant at bytte av underleverandør var en vesentlig endring, selv om kontrakten åpnet for dette 
og oppdragsgiver samtykket, jf. delkapittel 3.3.3.1. EU-domstolen viste til at opprinnelig un-
derleverandøren var avgjørende for tildelingen, og at utskiftningen skjedde kort tid etter kon-
traktinngåelsen.156 EU-domstolen gir utrykk for at endringer foretatt like etter kontraktinngå-
else ikke tillattes ved omgåelsesrisiko. 
I KOFA-sak 2010/68 ble endringen derimot foretatt like før kontraktens utløp. Saken gjaldt 
endring fra driftspatruljeavtale til funksjonsavtale. I vesentlighetsvurderingen påpekte klage-
nemnda at endringen ”bare gjaldt det siste halvannet år i en løpende avtale” og ble gjort for å 
”prøve ut en annen oppgjørsmodell enn den som i avtalens første periode ikke ble funnet op-
timal”.157 Nemnda vektla at endringen ble foretatt rett før 3-års kontrakten utløp, og ser end-
ringstidspunktet i lys av effektivitetshensyn, jf. delkapittel 3.6.2.  
At handlingsrommet, altså kaken, er større like før kontrakten utløper er naturlig siden det er 
vanskelig for oppdragsgiver å forutse endringsbehov i langvarige kontrakter. I tillegg gjenstår 
det mindre av kontrakten. Hvis det eksempelvis bare gjenstår 20 % av kontraktgjennomfø-
ringen, er det mindre graverende at disse 20 % endres, enn om 90 % av kontrakten endres. 
Det skal åpenbart mer til for at endringen på 20 % hadde påvirket potensiell deltagelse og 
tildelingen. Endringer rett før kontraktens utløp har dermed mest sannsynlig minimal effekt 
på konkurransen, noe som taler mot vesentlighet.158 
Samlet sett illustrerer analysen at endringstidspunktet kan tale mot vesentlighet når endringen 
foretas nærme kontraktens utløp. På den andre siden kan endringstidspunktet argumentere for 
vesentlighet når endringen foretas tidlig, og indikerer at oppdragsgiver forsøker å omgå regel-
verket. Likevel er subjektive forhold vanskelig å bevise, men kan vektlegges ved tilstrekkelig 
bevis.159 Det er vanskelig å oppstille et bestemt skjæringstidspunkt ettersom vesentlighetsvur-
deringen beror på en konkret helhetsvurdering. Skjæringstidspunktet bør vurderes i lys av 
hvor lite/mye som gjenstår av kontraktgjennomføringen på endringstidspunktet, hvilke deler 
                                                
156 C-91/08 (Wall), premiss 39-40.  
157 Jf. KOFA-2010-68 premiss 27.  
158 Hartlev (2013) s. 57 og Poulsen (2012) s. 174-175.  
159 Poulsen (2012) s. 178.  
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av kontrakten endringen gjelder og om endringen effektivisere kontrakten eller imøtekommer 
uforutsette omstendigheter.  
3.4.4 Sammenligning 
Analysene av hvordan endringsmomentet brukes avdekker en sentral forskjell.  
Før tilbudsfristens utløp er fokuset at potensielle leverandører skal ha de samme forutset-
ningene for å inngi tilbud, og endringstidspunktet brukes som en retningslinje for hvor gode 
forutsetninger leverandørene har for å imøtekomme endringene i tilbudsutformingen. Jo nær-
mere endringen gjøres tilbudsfristens utløp, jo mindre skal til før endringen er vesentlig.  
Etter kontraktinngåelse er regelen den motsatte. Omgåelseshensynet tilsier at jo nærmere end-
ringen gjøres kontraktinngåelsen, jo mindre skal til før endringen er vesentlig, og motsatt. 
Omgåelse er imidlertid vanskelig å bevise og analysen illustrerer at skjæringstidspunktet må 
vurderes konkret. Derfor kan andre hensyn, eksempelvis effektivitetshensynet, tilsi at regelen 
modifiseres.  
3.5 Kompleksitet og varighet 
3.5.1 Innledning 
Kontrakter har ulik kompleksitet og varighet, alt fra en liten og enkel varekontrakt til en stor 
og kompleks IT-kontrakt over flere år.160 Disse variablene kan vanskeliggjøre presis formule-
ring av anskaffelsesdokumentene og kontraktene. Selv om variablene i utgangspunktet er for-
skjellige, ses de ofte i sammenheng. Derfor behandles de samlet. 
Før tilbudsfristens utløp er anskaffelsens kompleksitet vektlagt som et moment i vesentlig-
hetsvurderingen i KOFA-praksis.161 Verken EU-domstolen eller KOFA har eksplisitt vist til 
kontraktens varighet som et moment i vesentlighetsvurderingen etter § 14-2 (1). Etter kon-
traktinngåelse er kontraktens kompleksitet og varighet brukt som momenter av EU-
                                                
160 Poulsen (2012) s. 176.  




domstolen, bl.a. i Matra, jf. delkapittel 3.4.3. Dette er fulgt opp i KOFA-avgjørelser,162 og 
bekreftes i litteraturen.163  
Spørsmålet er om kontraktens varighet også er et moment før kontraktinngåelse, og hvordan 
momentene eventuelt brukes i vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse. 
3.5.2 Før kontraktinngåelse 
Først behandles om kontraktens varighet er et moment i vesentlighetsvurderingen før kon-
traktinngåelse.  
Normalt vil kontraktens varighet fremgå av konkurransegrunnlaget, da varigheten er et viktig 
kontraktsvilkår, jf. delkapittel 3.2.3. Dette er naturlig fordi kontraktens varighet kan ha stor 
betydning for hvorvidt leverandører ønsker å delta i konkurransen. Langvarige kontrakter vil 
kanskje kreve en ressursbruk som potensielle leverandører ikke har kapasitet til, mens kortva-
rige kontrakter vil kanskje ikke forsvare ressursbruken. 
Det at kontrakten er langvarig vanskeliggjør utformingen av et presist konkurransegrunnlag. 
Slike uklarheter kan medføre endringsbehov allerede før tilbudsfristens utløp, noe som tilsier 
at langvarige kontrakter kan være et moment mot vesentlighet. Ved kortvarige kontrakter kan 
dette derimot tale for at oppdragsgiver burde ha utformet et klarere konkurransegrunnlag, noe 
som taler for vesentlighet.  
Hvorvidt kontraktens varighet kan påberopes som et moment før tilbudsfristens utløp er ikke 
behandlet i praksis. Det kan tenkes at årsaken til dette er at spørsmålet ikke er satt på spissen 
fordi oppdragsgiver kan ”redde seg inn” på andre måter, eksempelvis gjennom avlysning. Av 
analysen i delkapittel 3.5.3 kan det utledes at KOFA begrunner bruken av kontraktens varig-
het som moment etter kontraktinngåelse med at det er vanskelig for oppdragsgiver å forutse 
behov flere år frem i tid. Dette gjør seg ikke like gjeldende før kontraktinngåelsen, da opp-
dragsgiver fortsatt er i anskaffelsesprosessen og kan påvirke kontrakten før den signeres. 
Rettstilstanden er derfor uavklart.  
Det skal så tas stilling til hvordan anskaffelsens kompleksitet brukes som et moment.  
                                                
162 Se eksempelvis KOFA-2004-16 premiss 132, KOFA-2005-40 premiss 31, KOFA-2010-212 premiss 40 og 
KOFA-2017-127 premiss 64-67.  
163 Poulsen (2012) s. 176, Goller og Kreyberg (2012) s. 56, Hartlev (2013) s. 57, Dragsten (2013) s. 737, Næ-
rings- og fiskeridepartementet (2017) s. 330, Goller mfl. (2017) s. 273 og Thue mfl. (2018) s. 1038. 
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Kontraktens kompleksitet ble brukt som moment i KOFA-sak 2012/206 premiss 32, som 
gjaldt leie og drift av multifunksjonsmaskiner. I vesentlighetsvurderingen av endringer av 
pris- og kvalitetsskjemaet, anførte innklagede at grunnet den ”teknologiske utviklingen på 
fagområdet” var det behov for presiseringer underveis og at endringene lå innenfor oppdrags-
givers rett til dette.164 Klagenemnda påpekte at innklagde anså endringene nødvendige fordi 
kravene var uvanlige i markedet, men kom likevel til at endringene var vesentlige fordi de 
gjaldt minstekrav av betydning for kontraktens innhold.165 Dette tilsier at det skal mye til for 
at endringen tillates på grunn av kontraktens kompleksitet, særlig når endringen gjelder mins-
tekrav.  
Gjennomgangen viser at vanskelighetene ved å utforme et presist konkurransegrunnlag tilsier 
å vektlegge kontraktens varighet i vesentlighetsvurderingen før kontraktinngåelse, men at 
dette er uavklart. KOFA-praksis illustrerer at kontraktens kompleksitet må vurderes mot end-
ringens gjenstand. Likevel er det en høy terskel for å tillate endringen grunnet kontraktens 
kompleksitet, ettersom det avgjørende er endringens påvirkning på potensiell deltagelse.  
3.5.3 Etter kontraktinngåelse 
Spørsmålet er hvordan kontraktens kompleksitet og varighet brukes som momenter i vesent-
lighetsvurderingen etter kontraktinngåelse.  
I Matra-avgjørelsen, jf. delkapittel 3.4.3, konkluderte domstolen med at det ikke var grunnlag 
for å påvise at partene innledet nye forhandlinger, ettersom ”materiellets udvikling” var mar-
ginal og det ikke kunne utelukkes at partene ved langvarige forhandlinger hensyntar; 
”de nye teknologiske udviklinger, der er indtrådt under forhandlingsforløbet, uden at 
dette forhold hver gang skal betragtes som en genforhandling af et grundlæggende 
element i kontrakten, der begrunder, at nye retsregler finder anvendelse.” 166 
Domstolen kom derfor til at endringen var uvesentlig. Det følger av dette at det ved komplek-
se kontrakter er adgang til å vektlegge teknologisk utvikling over flere år. Uttalelsene er fulgt 
opp i KOFA-praksis.167   
                                                
164 KOFA-2012-206 premiss 32.  
165 Ibid. premiss 53-54.  
166 C-337/98 (Matra), premiss 51.  




KOFA vektla kontraktens varighet i KOFA-sak 2010/212. Saken gjaldt anskaffelse av labora-
torieutstyr og –tjenester. Spørsmålet var om en låneavtale om laboratorieutstyr mellom opp-
dragsgiver og leverandør var en ulovlig direkte anskaffelse. Låneavtalen innebar en utvidelse 
av utstyr og tjenestetilbudet. Utvidelsen av utstyret medførte en samlet utgiftsøkning på 4,2 
millioner kroner til fordel for leverandøren.  
I vesentlighetsvurderingen påpekte klagenemnda at endring av kontraktsomfanget som påvir-
ker prisen ikke i seg selv er avgjørende, og at ”anskaffelsens art innebærer imidlertid et lang-
varig avtaleforhold, der det naturlig vil oppstå et behov for endringer og justeringer i løpet av 
kontraktsperioden”. Videre vektlegges at utstyret har en levetid på minimum 10 år, og ”[d]et 
kan være vanskelig å forutsi prøvemengden ti år frem i tid”.168 Avgjørelsen tilsier at hand-
lingsrommet, altså kaken, for endringer i langvarige kontrakter hvor kontraktens gjenstand 
endres i tråd med den teknologiske utviklingen er stort. Dette er naturlig da det er vanskelig å 
forutse endringsbehov og formulere uttømmende endringsklausuler i langvarige kontrakter.169   
Uttalelsene i Matra nyanseres i Finn Frogne, jf. delkapittel 3.3.3. Som nevnt gjaldt saken an-
skaffelse av en komplisert og langvarig kontrakt. EU-domstolen så imidlertid bort fra kon-
traktens kompleksitet, ettersom domstolen mente at oppdragsgiver burde ha tatt høyde for 
endringsrisikoen, samt innta endringsadgang i en endringsklausul.170 Avgjørelsen illustrerer at 
komplekse og langvarige kontrakter ikke automatisk medfører at endringen tillates. Uttalelse-
ne er fulgt opp i KOFA-praksis.171 Selv om uttalelsene i Finn Frogne var strenge, må det be-
merkes at klagenemnda i KOFA-sak 2017/127 påpekte at utgangspunktet likevel er at det kan 
gjøres endringer, jf. delkapittel 3.3.3.  
Samlet sett viser gjennomgangen at kontraktens kompleksitet og varighet er momenter som 
kan tale for endringer, men at bruken må vurderes mot hvorvidt den teknologiske utviklingen 
virker inn på kontraktens innhold og oppdragsgivers mulighet til å forutse endringsbehovet. 
Dette er i tråd med LOA § 1 da det er lite hensiktsmessig at oppdragsgiver bruker tid på å 
identifisere alle mulige omstendigheter. 
 
                                                
168 KOFA-2010-212 premiss 39-40.  
169 Thue mfl. (2018) s. 1038.  
170 C-549/14 (Finn Frogne), premiss 36.  
171 Jf.  KOFA-2017-127 premiss 43 og KOFA-2018-7 premiss 58-59.  
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3.5.4 Sammenligning 
Analysene viser at kontraktens kompleksitet og varighet gjør det vanskeligere å forutse end-
ringsbehov både før og etter kontraktinngåelse, noe som påvirker utformingen av konkurran-
segrunnlaget og kontrakten. På generelt grunnlag kan det konkluderes med at momentene kan 
brukes for å utvide handlingsrommet, altså kaken, på begge stadier.  
Imidlertid er det uavklart hvorvidt kontraktens varighet er et moment før kontraktinngåelse, 
mens det blir vektlagt etter kontraktsinngåelse, gjerne i forbindelse med uforutsette omsten-
digheter.  
Kontraktens kompleksitet er et moment både før og etter kontraktinngåelse. Etter kontrakt-
inngåelse begrenses bruken av at EU-domstolen oppstiller visse krav til at oppdragsgiver re-
gulerer endringsbehovene gjennom endringsklausuler, jf. delkapittel 3.3.3. Det kan derfor 
antas at bruken er mer begrenset etter enn før.  
3.6 Formålsbetraktninger 
3.6.1 Innledning 
Som nevnt i delkapittel 1.4.1 sammenfaller ikke nasjonale og EU-rettslige overordnede an-
skaffelsesformål. I tillegg er det uenighet i litteraturen hvorvidt det har skjedd en glidning i 
EU-rettens anskaffelsesformål. Arrowsmith mener at formålet er å utvikle det indre marke-
det.172 Dette er i motsetning til Gralles, som mener formålet er  ”value for money”.173 Gralles 
fremholder at formålet om det indre markedet etterhvert vil erstattes med andre samfunnshen-
syn, slik at anskaffelsespolitikken må endres i fremtiden.174  
Uavhengig av formål er de grunnleggende anskaffelsesprinsippene i EU/EØS-retten og nasjo-
nal rett sammenfallende, jf. delkapittel 1.4.1. KOFA har i enkelttilfeller vektlagt rimelighets-
betraktninger.175 Spørsmålet er om hensynet til effektiv ressursbruk, SMB og miljø kan være 
momenter i vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse.  
                                                
172 Arrowsmith (2014) s. 167.  
173 Graells (2015) s. 105 og 115.  
174 Graells (2015) s. 114.  




3.6.2 Effektiv ressursbruk 
3.6.2.1 Innledning 
At effektiv ressursbruk er nasjonalt overordnet formål,176 betyr at oppdragsgiver plikter å an-
vende regelverket på en måte som ivaretar formålet. I utgangspunktet skal det da ses hen til 
effektiv ressursbruk i vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelsen.  
Ofte kan det være vanskelig for oppdragsgiver å ivareta formålet og sikre grunnprinsippene 
samtidig, jf. delkapittel 1.4.1. Likebehandlings- og forutberegnelighetsprinsippene kan tilsi at 
endringer som medfører at potensielle leverandører og leverandører behandles forskjellig er 
vesentlige og må kunngjøres på nytt. Derimot kan effektiv ressursbruk tilsi at kostnads- og 
tidsspillet ved å kunngjøre kontrakten på nytt er uforholdsmessig stort, slik at endringen er 
uvesentlig, jf. forholdsmessighetsprinsippet. Det kan derfor være et spenningsforhold mellom 
formålet og grunnprinsippene.     
3.6.2.2 Før kontraktinngåelse 
Spørsmålet er om effektiv ressursbruk kan brukes som et moment i vesentlighetsvurderingen 
før kontraktinngåelse.  
Det er ingen EU-avgjørelser hvor effektiv ressursbruk fremheves som et moment i vesentlig-
hetsvurderingen før kontraktinngåelse.177 I norsk praksis er effektiv ressursbruk brukt som et 
argument i LB-2016-39404 s. 11, og anført i KOFA-sak 2008/2, jf. delkapittel 3.2.2. KOFA-
sak 2008/2 gjaldt endring av minstekrav i konkurransegrunnlaget. Innklagde anførte at end-
ringene ikke var vesentlige, og bemerket at:  
”Hva man vil oppnå gjennom en avlysning og ny konkurranse, må også vektlegges i 
vurderingen. I foreliggende sak ville klager ikke oppnådd noen ting, ettersom det i en 
ny konkurranse ville bli lagt til grunn nøyaktig de samme kravene som i den endrede 
kravspesifikasjonen. Ressursbruken [...] tilsier at konkurransen fullføres.”178  
Oppdragsgiver anførte altså at effektiv ressursbruk tilsa at endringen var uvesentlig. Klage-
nemnda viste til at flere minstekrav var fjernet, og at endringene var avgjørende for hvilke 
maskiner som kunne tilbys. Klagenemnda var derfor uenig i anførselen, ettersom en endring 
                                                
176 LOA § 1.  
177 NOU 2014: 4 s. 66.  
178 KOFA-sak 2008/2 premiss 85.  
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av en betydelig del av anskaffelsen mest sannsynlig vil påvirke potensielle deltagere. Derfor 
var endringene vesentlige. Avgjørelsen illustrerer at det skal mye til for at hensynet til effek-
tiv ressursbruk fører frem, spesielt ved endring av minstekrav.  
Det er imidlertid ingen andre saker fra KOFA hvor effektiv ressursbruk anføres eller brukes 
som et moment. Det kan skyldes at det er begrenset hvor mye tid og ressurser som har gått 
med til anskaffelsen før tilbudsfristens utløp, sammenlignet med stadiet etter kontraktinngåel-
se.  
Likevel fremheves det i NOU 2014: 4 s. 178 at ressursbruk kan vektlegges som et moment 
dersom leverandøren etter endringen ikke kan/vil levere påbegynt tilbud. Dette er naturlig 
fordi tids- og ressursbruken vil avhenge av anskaffelsens kompleksitet og anskaffelsesprose-
dyre, slik at kostnadene kan være høye allerede på kunngjøringstidspunktet. Eksempelvis er 
det tids- og kostnadskrevende å utforme et tilbud på Forsvarets F-35 jagerfly. Et annet poeng 
er at man ikke oppnår effektiv ressursbruk dersom forskjellsbehandling av leverandørene 
medfører at den med lavest pris diskrimineres.  
Årsaken til at effektiv ressursbruk ikke vektlegges i EU-praksis kan være at det ikke tradisjo-
nelt er et overordnet formål. Dersom Gralles synspunkter legges til grunn kan det imidlertid 
tenkes å være rom for å vektlegge effektiv ressursbruk i større grad enn tidligere, jf. delkapit-
tel 3.6.1, noe som kan medføre at effektiv ressursbruk blir brukt som et moment av EU-
domstolen i fremtiden. Det er behov for avklaring.  
3.6.2.3 Etter kontraktinngåelse 
Heller ikke etter kontraktinngåelse er det EU-avgjørelser som eksplisitt hensyntar effektiv 
ressursbruk i vesentlighetsvurderingen. Likevel er effektiv ressursbruk ansett som et moment 
av KOFA i særlig to avgjørelser. Spørsmålet er hvordan effektiv ressursbruk brukt som et 
moment i praksis.  
Den første avgjørelsen er KOFA-sak 2010/212, jf. delkapittel 3.5.3. I vesentlighetsvurde-
ringen påpekte klagenemnda at utgiftene tilknyttet utvidelsen representerte økte inntekter for 
leverandøren av et betydelig beløp, som talte for vesentlighet. Likevel viste nemnda til KO-




selv ikke kan være avgjørende”.179 Videre påpekte nemnda at konkurranseutsettelse av kon-
trakten ikke ville ha ”sikret ’en mest mulig effektiv ressursbruk’ av offentlige midler”, jf. lo-
ven § 1”.180 Klagenemnda vektla særlig at løsningen fremstod som ”hensiktsmessig og i tråd 
med lovens formål”, og fant endringen uvesentlig.181  
Den andre avgjørelsen er KOFA-sak 2011/259 og 2012/235 om nødnettutbygging. Saken 
gjaldt om overdragelsen til underleverandøren var en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemn-
da foretok en vurdering med utgangspunkt i Pressetext, hvor endring av kontraktspart som 
hovedregel er vesentlig,182 og påpekte at det måtte foretas en sammensatt vurdering. Spørsmå-
let var om de ”konkrete forholdene i denne saken kan begrunne et unntak” fra hovedregelen i 
Pressetext.183 
I vesentlighetsvurderingen fremmet klagenemnda konsekvensene av at endringene anses som 
betydelige. Det er denne argumentasjonen som knytter seg til effektiv ressursbruk. Nemnda 
påpekte at endringene skyldtes leverandørens mislighold av kontrakten med både oppdragsgi-
ver og underleverandøren, og at underleverandøren derfor ønsket å heve. Dersom underleve-
randøren hadde hevet kontrakten med leverandøren hadde det vært nærmest umulig for leve-
randøren å levere til tiden. Dette ville påført nødnettutbyggingen ytterligere forsinkelser og 
utgifter.184 Selv om det ikke vises eksplisitt til § 1, er det bakenforliggende hensynet bak ar-
gumentasjonen effektivitetshensynet.   
I helhetsvurderingen la nemnda avgjørende vekt på at mislighold ville medført ytterligere 
forsinkelser og utgifter på ca. 3-6 milliarder, samt økt sikkerhetsrisiko for befolkningen og 
den overtagende leverandørens vesentlige rolle som underleverandør ved kontraktinngåelsen. 
185 I likhet med KOFA-sak 2010/212 tillegges effektivitetshensynet avgjørende vekt, slik at 
den klare hovedregelen om overdragelse til ny kontraktspart fravikes og endringen anses uve-
sentlig.  
Samlet sett gir avgjørelsene inntrykk av at handlingsrommet, altså kaken, for endringer kan 
strekkes langt. Effektiv ressursbruk brukes i lys av forholdsmessighetsprinsippet, hvor kost-
                                                
179 KOFA-2010-212 premiss 39, jf. KOFA-2010-179 premiss 66.  
180 Ibid. premiss 41. 
181 Ibid. premiss 42.  
182 KOFA-2011-259 og 2012-235 premiss 45-47, jf. C-454/06 (Pressetext), premiss 40.  
183 KOFA-2011-259 og 2012-235 premiss 49.  
184 Ibid. premiss 51.  
185 Ibid. premiss 54.  
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nads- og tidsspillet ved ny kunngjøring avveies mot likebehandlings- og gjennomsiktighets-
prinsippet. KOFA synes således å anvende effektiv ressursbruk som en rimelighetsbetrakt-
ning. Dette er i tråd med litteraturen.186 
Avgjørelsen i Nødnett er imidlertid kritisert. I dag er overdragelse av kontrakt til ny leveran-
dør regulert i § 28-1 bokstav e, som kun tillater overdragelse ved omstrukturering. Ettersom 
dette ikke var tilfellet i Nødnett-saken, er det stilt spørsmål til hvorvidt klagenemnda i dag 
hadde ansett de spesielle omstendighetene som sterke nok til å fravike regelverkets utgangs-
punkt.187 Tilsvarende kritikk kan rettes mot KOFA-sak 2010/212, da betydelig utvidelse av 
kontraktsomfang og endring av kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren, er 
forbudt i § 28-2 bokstav b og c.  
Etter min mening er det en viss risiko ved å fravike klare utgangspunkter fordi en ny kunngjø-
ring medfører kostnads- og tidsforspillelser. Dette fordi de store aktørene ofte inngår kost-
nadsfulle og tidskrevende kontrakter. At effektiv ressursbruk kan begrunne at endringen er 
uvesentlig så lenge anskaffelsen er over en viss størrelse, kan medføre risiko for at momentet 
misbrukes som et ”fri-kort” for å omgå regelverket. Dette kan igjen medføre at store aktører 
bevisst unnlater å dele opp anskaffelsen i delkontrakter, noe som vil redusere små og mellom-
store bedrifters (SMB) adgang til større markeder. Dette er i strid med anskaffelsesdirektivet, 
hvor SMB er fremhevet,188 og likebehandlingsprinsippet, noe som skal drøftes nærmere i del-
kapittel 3.6.3.  
På den andre siden la klagenemnda i Nødnett ikke kun avgjørende vekt på effektiv ressurs-
bruk, men også sakens spesielle omstendigheter tilknyttet sikkerhetsrisiko. Terskelen for å 
bruke effektiv ressursbruk som et ”fri-kort” er derfor høy, og det skal mye til for at endringer 
ved mindre anskaffelser overstiger denne. Dette tilsier at det skal mye til for at effektiv res-
sursbruk medfører uvesentlighet.    
I motsetning til KOFA synes EU-domstolen mer motvillig til å vektlegge effektiv ressurs-
bruk.189 Finn Frogne gjaldt som nevnt om en betydelig reduksjon av kontraktsverdien gjen-
nom en forliksavtale var vesentlig, jf. delkapittel 3.3.3. EU-domstolen fastslo at;  
                                                
186 Thue mfl. (2018) s. 1039.  
187 Thomassen (2018) s. 68-69  
188 Se eksempelvis anskaffelsesdirektivet fortale premiss 2, 59, 78 og 124.  




”hverken det forhold, at en væsentlig ændring af en offentlig kontrakts elementer [...] 
skyldes [oppdragsgivers og leverandørs] vilje til at finde en forligsmæssig løsning på 
objektive vanskeligheder, som er opstået i forbindelse med gennemførelsen af nævnte 
kontrakt, eller visse projekters objektivt usikre karakter, kan begrunde, at der træffes 
afgørelse om en sådan ændring uden overholdelse af ligebehandlingsprincippet, som 
skal komme enhver [...] potentielt interesseret i en offentlig kontrakt, til gode”.190 
Domstolen legger i etterpåklokskapen stor vekt på likebehandlings- og gjennomsiktighets-
prinsippene, og tar ikke stilling til om effektiv ressursbruk kunne tilsi at en ny kunngjøring av 
en komplisert nødnettkommunikasjonsanskaffelse kunne ha talt mot vesentlighet.  
Finn Frogne tilsier at EU-domstolen legger opp til en mer rigid anvendelse av regelverket. 
Imidlertid er avgjørelsen kritisert, jf. delkapittel 3.3.3, og det kan tenkes at EU-domstolen 
ikke bruker hensynet like aktivt som KOFA fordi de overordnede formålene ikke er identiske, 
jf. delkapittel 1.4.1 og 3.6.1. Det kan antas at KOFAs bruk av effektiv ressursbruk er uforene-
lig med EU/EØS-retten, noe det ikke er rom for å drøfte nærmere.   
3.6.3 Små og mellomstore bedrifter 
I EUs ”Europa 2020”-strategi er offentlige anskaffelser fremhevet som et virkemiddel for å 
oppnå et indre marked,191 og setter særlig fokus på SMBs markedstilgang. Dette reflekteres i 
anskaffelsesdirektivet, hvor ivaretagelse av SMB er et formål.192 På grunn av det økende fo-
kuset på SMB, ble det vedtatt flere bestemmelser som hensyntar SMB i FOA,193 og hensynet 
er fremhevet i Meld. St. 22 (2018-2019).194 Imidlertid er verken fortalen eller de politiske 
dokumentene rettslig bindende, og SMB er ikke eksplisitt fremhevet i anskaffelsesdirektivet 
eller LOA/FOA. Spørsmålet er om hensynet til SMB kan brukes som et moment i vesentlig-
hetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse.  
                                                
190 C-549/14 (Finn Frogne), premiss 32. 
191 Europakommisjonen (2010) s. 10. 
192 Anskaffelsesdirektivet fortale premiss 2. 
193 Se eksempelvis FOA § 19-4, jf. NOU 2014: 4 s. 40 og 141, jf. Arrowsmith (2014) s. 203-204.  
194 Meld. St. 22 (2018-2019) s. 29, punkt 3.3.1. 
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Videre legges Statistisk sentralbyrås (SSB) definisjon av SMB til grunn, hvor skillet mellom 
mellomstore og store bedrifter er på 100 ansatte, og mellom små og mellomstore bedrifter er 
på 50 ansatte.195 
Anskaffelsesdirektivet art. 18 nr. 2 og LOA § 5 regulerer flere samfunnshensyn, men nevner 
ikke SMB. Tittelen i § 5 inneholder imidlertid ”andre samfunnshensyn”. Ordlyden indikerer 
at reguleringen ikke er uttømmende, noe som også presiseres av Thue.196 Dette er naturlig 
fordi det er vanskelig å nedfelle alle relevante samfunnshensyn. Sett i lys av at SMB er et 
formål i anskaffelsesdirektivet, tilsier dette at hensynet til SMB kan vektlegges i vesentlig-
hetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse.  
Likevel er ikke hensynet til SMB fremhevet i vesentlighetsvurderingen før kontraktinngåelse i 
praksis, og det finnes lite praksis hvor hensynet er brukt etter kontraktinngåelse. Hensynet til 
SMB aktualiseres i Finn Frogne, jf. delkapittel 3.3.3. I vesentlighetsvurderingen viste EU-
domstolen til tilfeller som var en vesentlig endring.197 Hvorvidt endringen medførte at andre 
tilbudsgivere kunne deltatt, uttalte EU-domstolen at ”en reduktion af nævnte kontrakts om-
fang [vil] således ligeledes kunne gøre den interessant for mindre erhvervsdrivende”.198  
EU-domstolen brukte altså SMB som moment i vesentlighetsvurderingen av verdireduksjo-
nen. Selv om det er lite praksis tilsier uttalelsen at hensynet kan vektlegges som et moment i 
vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse.  
På generelt grunnlag kan det antas at jo færre leverandører som deltar i konkurransen, jo 
mindre gode tilbud inngis. Derfor er det klart at kunngjøring av mindre konkurranser som 
SMB kan delta i er viktig for nasjonal verdiskapning, da det medfører økt konkurranse, jf. § 1.   
Som nevnt er likebehandlings- og forutberegnelighetsprinsippene grunnprinsippene bak end-
ringsreglene. I dette ligger det at potensielle leverandører og leverandører skal få like mulig-
heter til å delta i konkurransen. SMB har ikke like stor kapasitet og kompetanse som større 
bedrifter. Den reduserte kapasiteten kan gjøre at SMB på stadiet mellom kunngjøring frem til 
tilbudsfristen basert på de kunngjorte anskaffelsesdokumentene, ikke kan/vil delta i omfatten-
de og kompliserte konkurranser, eksempelvis bygg- og anleggsanskaffelser.199 En hindring er 
                                                
195 SSB (2019). 
196 Thue mfl. (2018) s. 88.  
197 C-549/14 (Finn Frogne), premiss 28. 
198 Ibid. premiss 29.  




eksempelvis strenge kvalifikasjonskrav til finansiell kapasitet.200 Hvis oppdragsgiver etter 
kunngjøringen lemper på kriteriene, kan det tenkes at dette kunne ha avstedkommet flere til-
bud fra SMB. En slik endring medfører forskjellsbehandling, slik at regelverket i praksis er til 
hinder for å fremme SMB, selv om det også indikerer at SMB skal fremmes.201 Dette er i strid 
med likebehandlingsprinsippet, og tilsier at oppdragsgiver skal tilrettelegge for at SMB får 
like forutsetninger for å delta.   
Videre kan det tenkes at SMB som deltar i konkurransen ønsker å inngi tilbud, men ikke har 
kapasitet til å tilpasse tilbudet etter endringene før tilbudsfristens utløp. Dette tilsier at opp-
dragsgiver burde hensynta SMB i fastsettelse av tilbudsfristutsettelsen,202 og at det kan brukes 
som et moment.  
Etter kontraktinngåelse er vurderingstemaet i tillegg hvorvidt endringen kunne gjort det mulig 
å akseptere et annet tilbud enn det opprinnelige, jf. delkapittel 3.2.4. Dersom endringen med-
fører reduksjon av kontraktsomfanget, slik som i Finn Frogne, kan det tenkes at nedjuste-
ringen kunne medført aksept av et annet tilbud.  
Samlet sett tilsier likebehandlings- og konkurranseprinsippene at hensynet SMB kan hensyn-
tas i vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse, men rettstilstanden er uavklart.  
3.6.4 Miljø 
I både EUs og norsk anskaffelsesrett er det økt fokus på miljø. Dette ser man i ”Europa 
2020”-strategien, som fremheves som anskaffelsesdirektivets bakteppe.203 Miljøhensyn er 
derfor regulert i både anskaffelsesdirektivet og LOA/FOA,204 men er ikke fremhevet i end-
ringsbestemmelsene i verken anskaffelsesdirektivet eller FOA. Spørsmålet er om miljøhensyn 
kan brukes som et moment i vesentlighetsvurderingen før og etter kontraktinngåelse.  
I § 5 (1) første punktum fremgår det at oppdragsgiver skal innrette sin ”anskaffelsespraksis” 
for å bidra til å ”redusere skadelig miljøpåvirkning”, og ”fremme klimavennlige løsninger”. 
Etter bestemmelsens annet ledd kan oppdragsgiver stille krav og kriterier til ”ulike trinn i an-
                                                
200 Jf. FOA § 16-3 (1) bokstav a.  
201 Arrowsmith (2014) s. 204.  
202 FOA § 14-2 (3), jf. § 20-1 (3), jf. anskaffelsesdirektivet fortale premiss 80.  
203 Europakommisjonen (2010) s. 14 og anskaffelsesdirektivet fortale premiss 2.  
204Anskaffelsesdirektivet art. 18 nr. 2, art. 70 annet punktum, jf. fortalen premiss 37, 40 og 41, LOA § 5 og FOA 
§§ 7-9 og 19-1 (1).  
 50 
skaffelsesprosessen”, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som ”fremmer 
hensynet til miljø”.  
Ordlyden oppstiller krav om ivaretakelse av miljøhensyn under hele anskaffelsesprosessen.  
Fortolkningen samsvarer med art. 18 nr. 2, og tilsier at oppdragsgiver skal vektlegge miljø-
hensyn ved bruken av §§ 14-2 (1) og 28-2 første punktum. Miljøhensyn kan derfor innfortol-
kes implisitt av formålsbestemmelsen.  
Fortolkningen er i tråd med anskaffelsesdirektivets fortale premiss 88, hvor det forutsettes at 
adgangen til endringer i anskaffelsesdokumentene vedrørende kravspesifikasjoner om miljø, 
avhenger av om leverandøren kan forsikre at produktet oppfyller miljøkvalifikasjonskravene. 
Dette viser at miljøhensynet implisitt kan brukes som et moment i vesentlighetsvurderingen 
før kontraktinngåelse.  
Imidlertid kan det tenkes at miljøhensynet fordrer en mer ressurskrevende anskaffelse, og 
således er i strid med formålet om effektiv ressursbruk. Dette fordi miljøvennlige løsninger 
ofte er mer innovative, og derfor kostnadsfulle. Formålet om effektiv ressursbruk og miljø-
hensynet kan derfor være motstridende, og det må foretas en forholdsmessighetsvurdering.205 
Likevel er ikke miljøvennlige løsninger alltid mer kostnadsfulle. Det avgjørende for hvor stort 
handlingsrommet, altså kaken, er avhenger således av kostnadsperspektivet. Miljøhensyn kan 
tale både for og imot vesentlighet.  
EU-domstolen har behandlet miljøhensyn i flere saker, deriblant Max Havalaar. 206 Likevel 
har ikke miljøhensyn som moment i vesentlighetsvurderingen blitt eksplisitt anført.  
I KOFA-sak 2011/179 er miljøhensyn anført vedørende endringer etter kontraktinngåelse. 
Saken gjaldt om endringskontrakter angående bygg- og anleggsarbeider var vesentlige. Kla-
ger anførte at endringene var en ulovlig direkte anskaffelse som kan ha medført ”at det i 
mindre grad er tatt hensyn til miljø enn dersom avtalene hadde vært kunngjort”.207 Klage-
nemnda påpekte at anførselen om miljø ikke var selvstendig. Ut over dette nevnes ikke miljø-
hensyn, noe som kan forklares med at oppdragsgiver erkjente at endringene var vesentlige. 
Klagemeda foretok derfor ingen ytterligere vurdering. Selv om miljøhensynet ikke ble tatt 
                                                
205 Prop. 51 L (2015-2016) s. 83.  
206 Se eksempelvis C-448/01 (Wienstrom) og C-368/10 (Max Havelaar). 




stilling til eksplisitt, kan uttalelsen tolkes dithen at miljøhensyn kan være et moment i vesent-
lighetsvurderingen.  
KOFA-sak 2015/27, gjaldt avtale om innsamlings- og transporttjenester. I kravspesifikasjone-
ne var det krav om Euro-standard 4, men tildelte leverandør benyttet kjøretøy med Euro-
standard 3. Spørsmålet var om oppdragsgivers manglende håndheving av kontrakten og der-
med aksept, var vesentlig. Klagenemnda fant at kontraktgjennomføringen representerte et 
kontraktsbrudd, og uttalte at; ”[n]år det gjelder konkurransegrunnlagets krav om at tilbudte 
biler skulle oppfylle Euro-standard 4, fremstår dette som et sentralt miljøkrav.”208 Slik kom 
klagenemnda til at bruken av kjøretøy med Euro-standard 3 var en vesentlig endring. Til tross 
for at miljøhensynet ikke benyttes eksplisitt i vesentlighetsvurderingen, legger klagenemnda 
avgjørende vekt på at kravet var et sentralt miljøkrav. Praksis åpner derfor opp for å vektlegge 
miljøhensyn som et moment i vesentlighetsvurderingen. 
Konklusjonen er at miljøhensyn kan være et moment i vesentlighetsvurderingen før og etter 
kontraktinngåelse, men det trengs en avklaring.  
3.6.5 Sammenligning  
Analysene av formålene viser at det er få, men noen forskjeller før og etter kontraktinngåelse.  
Effektiv ressursbruk er påberopt eller brukt som et moment i vesentlighetsvurderingen før og 
etter kontraktinngåelse, men som den nevnte KOFA-praksis illustrerer, er formålet strukket 
langt for å få til et rimelig resultat etter kontraktinngåelse. Selv om dette kritiseres, kan årsa-
ken til at formålet brukes slik etter, men ikke før kontraktinngåelse, være at tids- og ressurs-
bruken naturligvis er mer begrenset tidlig i anskaffelsesprosessen. 
Bruk av effektiv ressursbruk som moment kan være negativt for SMB som er avhengig av 
kunngjøring av mindre anskaffelser for å få markedstilgang. Analysen viser at det er få for-
skjeller i bruken av hensynet til SMB før og etter kontraktinngåelse, og at tilsvarende betrakt-
ninger aktualiseres. Forskjellen er at EU-domstolen eksplisitt har vist til hensynet til SMB i 
vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse, mens det ikke finnes praksis om bruken før 
kontraktinngåelse. Da endringer etter kontraktinngåelse i tillegg skal vurderes ut fra om end-
                                                
208 KOFA-2015-27, premiss 38.  
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ringen kunne medført aksept av annet tilbud, tilsier dette at handlingsrommet, altså kaken, er 
mindre.  
Videre viser analysen at bruk av miljøhensyn er uavklart, men miljøhensynet er anført som et 
moment i vesentlighetsvurderingen etter kontraktinngåelse i KOFA-praksis. Det er imidlertid 
lite som tilsier at bruken av miljøhensynet vil være forskjellig før og etter kontraktinngåelse.  
Samlet ses en tendens til bruk av andre samfunnshensyn som moment i vesentlighetsvurde-
ringen i særlig KOFA-praksis, men at EU-domstolen er mer tilbakeholden. Årsaken kan være 
at EU-rettens overordnede formålet tradisjonelt er å fremme det indre markedet, slik at det 
ikke har vært rom for å vektlegge andre samfunnshensyn. 
”Europe 2020”-strategiperioden går imidlertid mot slutten, og EU har i stor grad lykkes med 
det indre markedet. Det kan derfor tenkes at anskaffelsesregelverket allerede er på vei over til 
et nytt overordnet formål, slik at det blir større rom for å vektlegge andre samfunnshensyn, jf. 
delkapittel 1.4.1 og 3.6.1. Jeg er derfor delvis enig med Graells betraktninger rundt at det ind-
re markedet ikke er det reelle overordnede formålet lengre. Likevel kan hensynet til effektiv 
ressursbruk delvis være i strid med miljøhensynet. Mer miljøvennlige anskaffelser krever in-
novasjon, og de mest innovasjonsrike produktene og løsningene fremmes ofte av SMB. Jeg 
mener derfor at med det økende miljøfokuset, blir kanskje en bærekraftig jord det overordne-
de anskaffelsesformålet i fremtiden. Det kan tenkes at dette gjør at kakens volum utvides, 
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